Приложение 11


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОГРАМА ФАР, 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
I.    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Изпълнителната агенция към Министерство на икономиката и енергетиката изпълнява 6 проекта по Програма Фар на обща стойност            35.91 милиона евро. 
Четири от проектите по Програма Фар (Финансови меморандуми Фар 2004 и 2005) са на етап изпълнение на сключените договори. Сключени са приблизително 1120 договори на обща стойност 24.91 милиона евро, което представлява над 93% договорени средства. Платените суми по тези проекти до момента са в размер на 12.38 милиона евро (9.57 милиона евро по Програма Фар и 2.81 милиона евро национално съфинансиране). Степента на усвояване на средствата, съфинансирани от предприсъединителните фондове, както и постигането на заложените цели и резултати по тях могат да бъдат отчетени след приключване на проектите и извършване на балансовото плащане. 
По два от проектите по Програма Фар по Финансово споразумение 2006, част I и част II предстои сключване на договори с одобрените кандидати не по-късно от 30 ноември 2008 г.

II. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ИА КЪМ МИЕ 
I.    Проект BG 2004/016-711.11.04 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” Фаза 1 

Основна цел: Подпомагане на устойчивото развитие на българските малки и средни предприятия чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност 
Бюджет: 12.34 милиона евро
По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2004, част II:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 30.11.2006 г.
· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 30.11.2008 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане от ИА към МИЕ по всички договори по проекта е 30.05.2009 г.

Компоненти и статус: 
1. BG 2004/016-711.11.04.01  Рамков договор за подготовка и стартиране на трите Схеми за безвъзмездна помощ по горепосочения проект – сключен на 10.06.2005 г. Рамковият договор е приключил на 30.10.2005 г. Балансовото плащане по договора е извършено на 09.02.2006 г. 
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

2. BG 2004/016-711.11.04.02  Договор за услуги за подпомагане на изпълнението на трите Схеми за безвъзмездна помощ по горепосочения проект – сключен на 16.09.2006 г. Договорът за услуги е приключил на 16.07.2007 г. Балансовото плащане по договора е извършено на 07.11.2007 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

3. BG 2004/016-711.11.04.03 Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство – 47 договори за безвъзмездна помощ са сключени в периода 15-28 ноември 2006 г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ приключи на 31.03.2008 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 30.06.2008 г. Финалните отчети са в процес на разглеждане/одобрение от Звеното за изпълнение на проекти и Изпълнителната агенция. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.05.2009 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

4. BG 2004/016-711.11.04.04  Схема за безвъзмездна помощ за предоставяне на консултантски услуги – 629 договори за безвъзмездна помощ са сключени на 30.11.2006 г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ приключи на 31.05.2007 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 15.09.2007 г. Финалните отчети са в процес на разглеждане/одобрение от Изпълнителната агенция. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.05.2009 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: 
Във връзка с реализираното забавяне през 2007 г. при прегледа/одобрението на финалните отчети на бенефициентите на безвъзмездна помощ от страна на Звеното за изпълнение на проекти и Изпълнителната агенция са предприети следните действия:

· запълване на свободните щатни бройки в ИА, чрез назначаване на нови служители (чрез конкурси и чрез процедура на конкурентен подбор на служителите от други дирекции в МИЕ); 

· поставяне на краен срок за преглед и становище от ЗИП и Старши програмния ръководител, в следствие на което всички финални отчети са предоставени в ИА;
· създаване на екипи в ИА по проекта с цел оптимизиране на работата – включване на допълнителен брой служители, които да извършват прегледа/одобрението на финални отчети по схемата за безвъзмездна помощ. 
Предприетите мерки следва да гарантират преодоляване на реализираното закъснение, както и максимално усвояване на договорените средства.  

5. BG 2004/016-711.11.04.05 Схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспособността – 194 договори за безвъзмездна помощ са сключени на 30.11.2006г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ ще приключи на 30.11.2008 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 28.02.2009 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.05.2009 г.

Необходимост от предприемане на корективни действия:

През 2007 г. е реализирано закъснение при изпълнението на сключените договори от приблизително 12 месеца поради няколко причини:

· голям брой сключени договори за безвъзмездна помощ; 
· предварително одобрение от страна на ИА към МИЕ на тръжната документация (тръжни досиета, оценителни доклади и договори с доставчици), свързана с поддоговарянето по сключените договори за безвъзмездна помощ;
· недостатъчен брой служители в ИА към МИЕ;
· голямо текучество на кадри в ИА към МИЕ през 2007 г. и 2008 г.;
· неопитност от страна на бенефициентите при изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ. 
През 2008 г. ИА към МИЕ предприема следните корективни действия:
· запълване на свободните щатни бройки в ИА, чрез назначаване на нови служители (чрез конкурси и чрез процедура на конкурентен подбор на служителите от други дирекции в МИЕ); 

· удължаване на срока за изпълнение на сключените договори до 30.11.2008 г. (максимално позволения по Финансов меморандум 2004);

· създаване на екипи в ИА по проекта с цел оптимизиране на работата – включване на допълнителен брой служители, които да извършват предварителното одобрение на тръжната документация, свързана с поддоговарянето по сключените договори за безвъзмездна помощ.
Предприетите мерки следва да гарантират преодоляване на реализираното закъснение, както и максимално усвояване на договорените средства.  

II.   Проект BG 2005/017-353.10.04 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” Фаза 2 

Основна цел: Подпомагане на устойчивото развитие на българските малки и средни предприятия чрез повишаване на тяхната конкурентноспособност 


Бюджет: 10 милиона евро

По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2005, част I:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 30.11.2007 г.

· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 30.11.2008 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане по всички договори по проекта е 30.11.2009 г.

Компоненти и статус: 
1. BG 2005/ESC/G/GSC-2 Схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия – 231 договори за безвъзмездна помощ са сключени в периода 22 октомври – 30 ноември 2007 г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ ще приключи на 30.11.2008 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 28.02.2009 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.11.2009 г.

Необходимост от предприемане на корективни действия:

Реализирано е закъснение при изпълнението на сключените договори поради няколко причини:

· голям брой сключени договори за безвъзмездна помощ; 
· предварително одобрение от страна на ИА към МИЕ на тръжната документация, свързана с поддоговарянето по сключените договори за безвъзмездна помощ;
· недостатъчен брой служители в ИА към МИЕ;
· голямо текучество на кадри в ИА към МИЕ през 2007 г. и 2008 г.

ИА към МИЕ предприема следните корективни действия:

· запълване на свободните щатни бройки в ИА, чрез назначаване на нови служители (чрез конкурси и чрез процедура на конкурентен подбор на служителите от други дирекции в МИЕ); 

· създаване на екипи в ИА по проекта с цел оптимизиране на работата – включване на допълнителен брой служители, които да извършват предварителното одобрение на тръжната документация, свързана с поддоговарянето по сключените договори за безвъзмездна помощ.
Предприетите мерки следва да гарантират преодоляване на реализираното закъснение, както и максимално усвояване на договорените средства.  

III. Проект BG 2005/017-353.10.06 „Подкрепа за изпълнението на Националната Иновационна Стратегия на България”
Основна цел: Повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия и подкрепа за развитието на иновационна бизнес среда с висок растеж чрез подобряване на иновационната инфраструктура и ноу-хау на национално ниво.

Бюджет: 1.389  милиона евро

По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2005, част I:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 30.11.2007 г.

· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 30.11.2008 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане по всички договори по проекта е 30.11.2009 г.

Компоненти и статус:
1. BG 2005/017-353.10.06.01 Рамков договор за подготовка и стартиране на Схемата за безвъзмездна помощ по горепосочения проект – сключен на 31.05.2006 г. Рамковият договор е приключил на 31.05.2007 г. Балансовото плащане по договора е извършено на 05.12.2007 г. 
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

2. BG 2005/017-353.10.06.02 Схема за безвъзмездна помощ “Създаване на центрове за технологичен трансфер” – 9 договори за безвъзмездна помощ са сключени в периода 17 -  26 септември 2007 г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ ще приключи на 30.11.2008 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 28.02.2009 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.11.2009 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

3. BG 2005/017-353.10.06.03 Договор за услуги за укрепване на административния капацитет на ИАНМСП за подпомагане на мрежата от публични и частни институции, развиващи дейности в областта на въвеждането и разпространението на нови технологии - сключен на 10.10.2007 г. Договорът за услуги ще приключи на 10.09.2008 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.11.2009 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

4. BG 2005/017-353.10.06.04 Договор за доставка на компютърно и техническо офис-оборудване за 21 териториални звена на ИАНМСП – Доставката се извършва на 2 лота. Договорът по лот 1 е сключен на 12.09.2007 г. и е приключил на 28.10.2007 г. Балансовото плащане по договора е извършено на 18.06.2008 г. Договорът по лот 2 е сключен на 26.11.2007 г. и е приключил на 10.12.2007 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 30.11.2009 г.

Необходимост от предприемане на корективни действия: лот 2
IV. Проект BG 2005/017-586.04.02 „Инициативи за развитие на клъстери” – фаза 2 
Основна цел: Повишаване на конкурентноспособността на МСП чрез осигуряване на финансова подкрепа за развитието на съществуващи или създаващи се клъстери от български предприятия. 
Бюджет: 3 милиона евро 

По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2005, част II:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 29.02.2008 г.

· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 28.02.2009 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане по всички договори по проекта е 28.02.2010 г.

Компоненти и статус:  
1. BG 2005/017-586.04.02.01 Договор за услуги за подпомагане на изпълнението на Схемата за безвъзмездна помощ по горепосочения проект – сключен на 15.02.2008 г. Договорът за услуги ще приключил на 15.02.2009 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 28.02.2010 г. 
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

2. BG 2005/017-586.04.02.02 Схема за безвъзмездна помощ “Инициативи за развитие на клъстери” – 10 договори за безвъзмездна помощ са сключени на 29.02.2008 г. Изпълнението на договорите по схемата за безвъзмездна помощ ще приключи на 28.02.2009 г. Крайният срок за подаване на финални отчети от бенефициентите на безвъзмездна помощ е 31.05.2009 г. Крайният срок за извършване на балансово плащане е 28.02.2010 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

V. Проект BG 2006/018-164.05.01 “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” Фаза 3
Основна цел: Подпомагане на устойчивото развитие на българските малки и средни предприятия чрез повишаване на тяхната конкурентноспособност 


Бюджет: 8 милиона евро

По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2006, част I:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 30.11.2008 г.

· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 30.11.2009 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане по всички договори по проекта е 30.11.2010 г.


Компоненти и статус: 
Схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия – Процедурата за набиране на проектни предложения е обявена на 06.06.2008 г. с краен срок за подаване на проектни предложения на 06.08.2008 г. Оценката на проектните предложения и сключването на договори за безвъзмездна помощ с одобрените кандидати следва да приключи не по-късно от  30.11.2008 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

VI. Проект BG 2006/018-343.02.02 „Изграждане на мрежа от консултантски центрове в системата на Националната занаятчийска камара”


Основна цел: Укрепване и развитие на капацитета на Националната занаятчийска камара и регионалните занаятчийски камари за предоставяне на консултантски услуги на МСП 

Бюджет: 1.180 милиона евро

По Финансово споразумение по Национална Програма Фар 2006, част II:

· крайният срок за сключване на всички договори по проекта е 30.11.2008 г.

· крайният срок за изпълнение на всички договори по проекта е 30.11.2009 г.

· крайният срок за извършване на балансово плащане по всички договори по проекта е 30.11.2010 г.

Компоненти и статус:

По проекта се предвижда сключването на два договора за услуги и един договор за доставка. Тръжната документация по всички е представена от бенефициента - Националната занаятчийска камара в ИА към МИЕ за одобрение. Предстои обявяването на всички процедури съгласно Закона за обществените поръчки. Сключването на договорите с одобрените кандидати следва да приключи не по-късно от  30.11.2008 г.
Необходимост от предприемане на корективни действия: не е приложимо.

