Приложение 14


План за действие по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за периода 6 август 2008 г. – края на месец юни 2009 г.
1. Системи за управление и контрол по ОПТ

	No
	Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г.
	Отговорна институция
	Индикативен срок

	1
	Ревизиране и одобрение на Процедурния наръчник на УО на ОПТ, съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ
	УО на ОПТ
	08.08.2008 г.

	2
	Ревизиране и одобрение на Описанието на системите за управление и контрол на ОПТ (Приложение XII), съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ
	УО на ОПТ
	08.08.2008 г.

	3
	Ревизиране на Оперативните споразумения с бенефициентите на ОПТ, съгласно препоръките от доклада на „Грант Торнтон” ООД за оценка на съответствието на системите за управление и контрол на ОПТ
	УО на ОПТ
	08.08.2008 г.


2. Информация и публичност 

	No
	Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г.
	Отговорна институция
	Индикативен срок

	1
	Представяне на Комуникационния план на ОПТ


	УО на ОПТ
	25.08.2008 г.

	2
	Церемония по подписване на договорите за изграждане на две обособени позиции по проекта за разширение на софийското метро
	УО на ОПТ
	26 или 27.08.2008 г.

	3
	Привеждане на интернет страницата на ОПТ в съответствие с предложенията на работната група за прозрачност, сформирана по заповед на д-р инж. Меглена Плугчиева – заместник министър-председател
	УО на ОПТ
	29.08.2008 г.

	4
	Провеждане на семинар за представителите на медиите, по време на който подробно ще бъде представена ОП „Транспорт”, както и нейната специфика.
	УО на ОПТ
	началото на септември 2008 г.

	5
	Официална церемония по подписване на Оперативни споразумения между УО на ОПТ и бенефициентите НК „Железопътна инфраструктура” и Национална агенция „Пътна инфраструктура”
	УО на ОПТ, НКЖИ, НАПИ
	до края на септември 2008 г.

	6
	Обучение по информация и публичност за представителите на бенефициентите на ОПТ
	УО на ОПТ
	октомври 2008 г.

	7
	Разработване на наръчник по информация и публичност, който да подпомага бенефициентите и изпълнителите на проекти, финансирани от ОПТ
	УО на ОПТ
	октомври и ноември    2008 г.

	8
	Обучение за поведение пред медиите на членове на екипа на Управляващия орган и на представители на бенефициентите на ОПТ
	УО на ОПТ
	ноември 2008 г.

	9
	Стартиране на медийна кампания за популяризирането на ОП „Транспорт”. /Стартът е в зависимост от процедурата за избор на изпълнител по ЗОП/
	УО на ОПТ
	ноември 2008 г.

	10
	Организиране на информационен ден за ОПТ в град Видин, по време на който приоритетно ще бъдат представени предстоящите инфраструктурни проекти в северозападна България
	УО на ОПТ
	октомври и ноември 2008 г.

	11
	Провеждане на голямо публично събитие за информиране на целевите групи и широката общественост за напредъка по ОП „Транспорт” през 2008 г.
	УО на ОПТ
	началото на месец декември 2008 г.

	12
	Провеждане на церемонии „първа копка” за следните проекти: „Разширение на метрото в София”, „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница” и „Строителство на интермодален терминал в гр. София”.
	УО на ОПТ, Метрополитен ЕАД, НКЖИ
	през първата половина на 
2009 г.


3. Приоритетни инфраструктурни проекти по ОПТ

	No
	Име на проект
	Планирани дейности/мерки до края на юни 2009 г.
	Отговорна институция
	Индикативен срок

	Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси


	1
	Модернизация на жп линия Видин - София
	Сключване на договор за изготвяне на ОВОС

	НКЖИ, МТ
	30.09.2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА

	
	
	Изготвяне на Идеен проект

	НКЖИ, МТ
	30.05.2009 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА

	2
	Модернизация на жп линия София - Пловдив
	Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания

	НКЖИ, МТ
	30.08.2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА

	3
	Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир
	Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания
	НКЖИ, МТ
	29.02.2009 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА

	4
	Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград – турска граница
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител за строителството

	НКЖИ
	септември 2008 – декември 2008 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	НКЖИ, JASPERS
	декември 2008 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	УО на ОПТ
	декември 2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж

	НКЖИ
	ноември 2008 г.

	Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси


	1
	Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) Враца – Ботевград
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор


	НАПИ
	март 2009 г. – 
юни 2009 г.

	
	
	ОВОС

	НАПИ, ОВОС
	декември 2008 г.

	
	
	Парцеларни планове/ПУП

	НАПИ
	декември 2008 г.

	
	
	Идеен/Технически/Работен проект
	НАПИ
	декември 2008 г. – част от проект за техническа помощ по ИСПА

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	НАПИ
	юни 2009 г.

	2
	Кърджали-Подкова
	Провеждане на нови тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор


	НАПИ
	септември 2008 г. –  декември 2008 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	НАПИ, JASPERS
	декември 2008 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	УО на ОПТ
	декември 2008 г.

	
	
	Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания

	НАПИ
	30.08.2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	НАПИ
	ноември 2008 г.

	3
	Връзка на АМ “Хемус” със софийски околовръстен път
	Провеждане на нови тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор


	НАПИ
	септември 2008 г. –  декември 2008 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	НАПИ, JASPERS
	декември 2008 г.

	
	
	Решение за изпращане на 

формуляра за кандидатстване към ЕК

	УО на ОПТ
	декември 2008 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	ЕК, УО на ОПТ
	март 2009 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	НАПИ
	ноември 2008 г.

	4
	Строителство на АМ “Струма”
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор за Лот 1 и Лот 4


	НАПИ
	за строителство на Лот 1: 
06.10.2008 г. - 
януари 2009 г.
за стр. надзор на Лот 1:

15.10.2008 г. - 

януари 2009 г.
за строителство на Лот 4:
10.10.2008 г. - 

януари 2009 г.
за стр. надзор на Лот 4:

20.10.2008 г. - 

януари 2009 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4


	НАПИ, JASPERS
	септември 2009 г.

	
	
	Решение за изпращане на 

формуляра за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4към ЕК


	УО на ОПТ
	септември 2009 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4


	ЕК, УО на ОПТ
	декември 2009 г.

	
	
	Актуализация на прединвестиционни/предпроектни проучвания

	НАПИ
	декември 2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж за Лот 1 и Лот 4

	НАПИ
	януари 2009 г.

	5
	Строителство на АМ “Марица” от км 5 до км 72
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор


	НАПИ
	за строителство: 
05.11.2008 г. - 

февруари 2009 г.
за строителен    надзор:

10.11.2008 г. - 

февруари 2009 г.


	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	НАПИ, JASPERS
	февруари 2009 г.

	
	
	Решение за изпращане на 

формуляра за кандидатстване към ЕК


	УО на ОПТ
	март 2009 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	ЕК, УО на ОПТ
	юни 2009 г.

	
	
	Актуализация на прединвестиционни/предпроектни проучвания

	НАПИ
	30.08.2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	НАПИ
	февруари 2009 г.

	Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари



	1
	Разширение на софийското метро в участък: пътен възел Надежда - Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх”
	Приключване на тръжна процедура за избор на изпълнители за строителството
	Метрополитен ЕАД
	28.08.2008 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	Метрополитен ЕАД, JASPERS
	септември 2008 г.

	
	
	Решение за изпращане на 

формуляра за кандидатстване към ЕК


	УО на ОПТ
	септември 2008 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	ЕК, УО на ОПТ
	декември 2008 г.

	2
	Интермодален терминал в гр. София
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор

	НКЖИ
	ноември 2008 – 

януари 2009 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	НКЖИ, JASPERS
	януари 2009 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	УО на ОПТ
	януари 2009 г.

	
	
	Одобрение на ПУП


	МТ, НЕС към МРРБ
	септември 2008 г.

	
	
	Финализиране на Работен проект


	МТ
	октомври 2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	НКЖИ
	декември 2008 г.

	Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища



	1
	Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав Батин - Белене
	Изготвяне на прединвестиционни/предпроектни проучвания

	МТ Румъния, ИАППД
	януари 2009 г.

	
	
	ОВОС

	МТ Румъния, ИАППД, МОСВ
	януари 2009 г.

	
	
	Изготвяне на Идеен проект

	МТ Румъния, ИАППД
	януари 2009 г.

	2
	Създаване на речна информационна система
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставки и услуги


	ИАМА
	октомври 2008г.  – декември 2008 г.

	
	
	Финализиране и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	ИАМА, УО на ОПТ
	януари 2009 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	УО на ОПТ
	януари 2009 г.

	
	
	Изготвяне на парцеларни планове/ПУП

	ИАМА
	септември 2008 г.

	
	
	Изготвяне на Работен проект

	ИАМА
	октомври 2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	ИАМА
	декември 2008 г.

	3
	Информационна система за управление на трафика – фаза 3
	Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за строителството и строителния надзор


	ИАМА
	декември 2008 г. – 

март 2009 г.

	
	
	Изготвяне и съгласуване на формуляр за кандидатстване

	ИАМА, УО на ОПТ
	март 2009 г.

	
	
	Одобрение на формуляр за кандидатстване

	УО на ОПТ
	април 2009 г.

	
	
	Изготвяне на парцеларни планове/ПУП

	ИАМА
	септември 2008 г.

	
	
	Изготвяне на Работен проект

	ИАМА
	октомври 2008 г.

	
	
	Получаване на разрешително за строеж


	ИАМА
	декември 2008 г.
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