Приложение 16


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (ОПРР)
I. Информация за дейностите по ОПРР до юни на 2009 година:
1. Действия по обявени покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
	Пореден номер 
	Наименование на схемата
	Дата на обявяване 
	Предвидени средства в лева
	Допустими кандидати
	Подписани договори


	Получени проектни предложения
	Дейности до края на 2008
	Резултати
	Отговорни лица

	1
	BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
	14 ноември 2007г.
	Компонент 1:

147 978 552 

Компонент 2:

43 845 498

Компонент 3:

53 436 700

Общо: 

245 260 750 
	86 общини в агломерационни ареали, неправителствени организации, действащи като сдружения за предоставяне на образователни, социални и културни услуги.
	15
	174
	- Приключване работа на сформираната 2 –ра оценителна комисия до септември;

- Сформиране на 3-та оценителна комисия до ноември.
	-Възложени 65 договора до края на октомври 2008;

- Възложени 15 договора до края на 2008г

- Контрактуван целият наличен финансов ресурс.
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	2
	BG161PO001/1.1-02/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

	29 февруари 2008г.
	11 509 442
	Министерство на образованието и науката (за училищата държавна собственост, разположени в  86 общини в агломерационни ареали) 
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	- Иницииране на работни срещи с лицата в МОН отговорни за разработването на програмата;

-Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на МОН
	Подадена рамкова програма и минимум 5 проектни фиша до края на 2008
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	3
	BG161PO001/1.1-03/2008  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
	29 февруари 2008г.
	5 480 687
	Агенция за социално подпомагане /Дирекциите „Социално подпомагане”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	Иницииране на работни срещи с лицата в АСП отговорни за разработването на програмата;

-Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на АСП
	Подадена рамкова програма и минимум 7 проектни фиша до края на 2008
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	4
	BG161PO001/1.1-04/2008  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

	29 февруари 2008г.
	5 480 687
	Агенция по заетостта /Дирекциите „Бюро по труда”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ 
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	-Иницииране на работни срещи с лицата в АЗ отговорни за разработването на програмата;

-Оказване на методическа подкрепа от УО на ОПРР на АЗ
	Оказана методическа подкрепа на АЗ
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	5
	BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
	25.06.2008г.
	28 773 608
	Министерство на културата
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	- Получаване на средносрочна рамкова програма и минимум 5 фиша до 30 септември

- Сформиране на оценителна комисия до 15 октомври;

- Приключване работата на оценителната комисия до 5 ноември
	- Сключено рамково споразумение

-Сключени минимум 5 договора
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	6
	BG161PO001/1.4-01/2007 „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”


	15 декември 2007г.
	13 690 810
	Министерство на вътрешните работи  
	Няма към момента
	1
	-Сформиране на оценителна комисия до края на август 2008;

- Приключване работата на комисията до средата на септември 2008
	- Подписано рамково споразумение и договор до края на септември 2008;

- Контрактуван целият наличен финансов ресурс.


	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	7
	BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” 


	1 ноември 2007г.
	501 091 393  

	Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”


	Няма към момента
	21
	- Коригиране Изисквания за кандидатстване до края на август 2008;


	Подписване на рамково споразумение с НАПИ до края на ноември 2008г
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	8
	BG 161 PO 001/2.1 -02/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” 


	14 ноември 2007г 
	. 125 272 850 

	86 общини в градските агломерационни ареали


	14
	73
	Приключване работата на 2-рата оценителна комисия до средата на август 2008
	- Подписване на 14 договора;

- Контрактуван целият наличен финансов ресурс.


	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	9
	BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
	25.06.2008
	63 983 109
	Държавната агенция по туризъм.
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	- Получаване на средносрочна рамкова програма и минимум 5 фиша до 30 септември

- Сформиране на оценителна комисия до 15 октомври;

- Приключване работата на оценителната комисия до 5 ноември
	- Сключено рамково споразумение

-Сключени минимум 5 договора
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	10
	BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиво местно развитие”
	17 декември 2007г.
	48 856 413
	178 общини съгласно Приложение 4 на ОПРР
	46
	156
	-Приключване дейността на сформираната 3 оценителна комисия до средата на септември 2008
	- Сключени още максимум 7 договора;

- Контрактуван целият наличен финансов ресурс.


	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	11
	BG161PO001/5-01/2008 “Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”
	15 април 2008г.
	105 855 557
	Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството- 

Управляващ орган на ОПРР
	Няма към момента
	12
	-Приключване дейността на сформираната оценителна комисия до средата на август 2008
	-Възложени заповеди по проекти за техническа помощ до средата на септември 2008;

- Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване работата на УО на ОПРР за 2009г
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	12
	BG161PO001/3.1-01/2008 “Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма.”
	
	22 394 085
	Министерство на културата
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на ноември 2008;


	-Подписване на рамково споразумение и минимум 2 договора до края на 2008
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	13
	BG161PO001/4.2-01/2008  „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”


	31.07.2008
	12 527 285
	Общини, областни администрации, НПО
	Няма към момента
	Няма подадени към момента
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на ноември 2008
	- Решение за възлагане на минимум 40 договора до края на 2008
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП


2. Действия по предстоящи покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2008:
	Пореден номер 
	Наименование на схемата
	Предвидени средства в лева
	Допустими кандидати
	Дата на обявяване
	Дата на кандидатстване

	Дейности до края на 2008
	Дейности до средата на 2009
	Резултати
	Отговорни лица

	1
	Подкрепа за реконструкция/ ремонт на университети 


	4 932 617

.
	Университети в 86 градски агломерационни ареали


	24-28 Ноември  2008
	март 2009
	-Разработване пакет документи за кандидатстване
	- Сформиране оценителна комисия до края на март;


	-Възложени  договори до края на май 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	2
	Подкрепа за подобряване на градската среда


	244 096 886


	86 общини в градските агломерационни ареали


	25-29 август 2008 
	Декември 2008
	- Сформиране на оценителна комисия
	-Приключване работата на оценителната комисия
	-Възложени договори до март 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	3
	Подкрепа за дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачища


	24 220 647


	86 общини в градските агломерационни ареали


	1-8 септември 2008 
	Декември 2008
	- Сформиране на оценителна комисия
	-Приключване работата на оценителната комисия
	Възложени договори до февруари  2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	4
	Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие


	143 215 441


	86 общини в градските агломерационни ареали


	17-24 ноември 2008
	февруари 2009
	- Обсъждане разработената методика с представители на големите общини;

- Организиране на семинар с представители на ЕК и URBACT

-Разработване насоки за кандидатстване
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари;

- Приключване работата на оценителната комисия до средата на април 2009
	Възложени договори до май  2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	5
	Подкрепа за развитие на градския транспорт


	313 182 119


	86 общини в градските агломерационни ареали


	1-8 Декември 2008
	Април 2009
	- Обсъждане на методика за проектите генериращи приходи;

- Организиране на семинар с представители на ЕК и JASPARS
-Разработване насоки за кандидатстване
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009;


	Обявена схема и започнал процес на оценка
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	6
	Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена  ИКТ инфраструктура


	31 318 211


	ДАИТС
	24-28 Ноември  2008
	Март 2009
	- Срещи на сформираната работна група между ДАИТС и УО за разработване критерии за избор на проекти и Изисквания за кандидатстване
	- Подадена рамкова програма и минимум 3 фиша до края на април 2009

-Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009;


	- Подписано рамково споразумение и 3 договора до юни 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	7
	Подкрепа за технически проучвания, проучвания за осъществимост и изготвяне на проекти


	17 616 495


	 общини без лиценз за газоразпределение 


	
10-15 Ноември 2008


	февруари 2009
	Организиране на срещи  с представители на ЕК и JASPЕRS
-Разработване насоки за кандидатстване
	Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари 2009;


	Възложени договори до април 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	8
	Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции


	276 193 748


	148 общини, местни, регионални и национални туристически организации, публични власти, управляващи паметници на културата с национално и световно значение


	6-11 октомври 2008
	март 2009
	Организиране на срещи  с представители на МК , НСОРБ и Министерски съвет относно разрешаване на казусите за различните видове собственост
-Разработване насоки за кандидатстване
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на март 2009;


	Възложени договори до края на юни 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	9
	Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие


	6 238 353


	Министерство на културата


	22 – 26 Септември 2008
	Януари 2009
	Разработени изисквания за кандидатстване

Обявена схема
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на февруари 2009;


	Подписано рамково споразумение;
Възложени договори до края на май 2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	10
	Подкрепа за подобряване на жизнената среда, чрез организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване


	16 285 471


	178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР 


	1-5 Декември 2008
	Април 2009
	Разработени насоки за кандидатстване

Обявена схема
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009;


	Обявена схема и започнал процес на оценка
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	11
	Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища


	13 805 860


	178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР 


	1-8 септември 2008
	Декември 2008
	- Сформиране на оценителна комисия до средата на декември 2008
	-Приключване работата на оценителната комисия
	Възложени договори до февруари  2009
	Ръководител УО;

Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”


2. Действия по предстоящи покани по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2009:
	Пореден номер 
	Наименование на схемата
	Предвидени средства в лева
	Допустими кандидати
	Дата на обявяване
	Дата на кандидатстване

	Дейности до средата на 2009
	Заплахи
	Отговорни лица

	1
	Подкрепа за подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация


	57 744 756


	264 общини, регионални, местни и национални и  туристически организации


	2-6 февруари 2009
	април 2009
	Разработени насоки за кандидатстване

Обявена схема

Сформиране на оценителна комисия до средата на април 2009


	Необходимост от подадени и оценени проекти по Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции


	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	
2
	Подкрепа за изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи и изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за доставка на ВЕИ


	99 826 799


	общини без лиценз за газоразпределение 
	23-29 март 2009
	юни 2009
	Организиране на срещи  с представители на ЕК и JASPЕRS
-Разработване насоки за кандидатстване;

Сформиране на оценителна комисия до средата на юни 2009
	Изготвяне на проучвания за приложимост за потенциала на ВЕИ на територията на избираемите общини
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	3
	Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения


	147 978 554

.
	МЗ

	2 – 6 Март 2009
	Юли 2009
	-Разработване пакет документи за кандидатстване
	Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия


	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	
4
	Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения


	98 652 370


	86 общини в градските агломерационни ареали


	2 – 6 Март 2009
	Юли 2009
	-Разработване пакет документи за кандидатстване
	Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия


	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП

	
5
	Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението 


	15 659 106


	86 общини в градските агломерационни ареали


	18-22 Май 2009
	Септември 2009
	-Преговори с ЕК

-Разработване пакет документи за кандидатстване 
	
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП” 

	6.
	Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради


	62 636 424


	сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.


	1-5 Юни 2009 
	Октомври 2009
	-Преговори с ЕК

-Разработване пакет документи за кандидатстване
	Закон за етажна собственост
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	7
	Подкрепа за общински ИКТ инфраструктурни проекти


	7 829 553


	общини
	9-13 февруари 2009
	юни 2009
	- Разработване съвместно с ДАИТС на критерии за избор на общините

-Разработване пакет документи за кандидатстване
	
	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”

	8
	Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на медицински и здравни заведения


	40 713 674


	178 общини, съгласно Приложение 4 на ОПРР 


	2 – 6 Март 2009
	юни 2009
	-Разработване пакет документи за кандидатстване
	Липса на Национална здравна карта и Национална здравна стратегия


	Зам.гл.директор

Нач.отдел „ИПП”


· Статистика за разпределянето по групи на бенефициентите на средствата за договаряне за 2008и 2009 г;

	Допустими кандидати
	Предвидени средства съгласно индикативна
та годишна работна програма за предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР ЗА 2008 Г.

	Общини в агломерационни ареали, неправителствени организации
	969 975 843 лв

	Общини за дейности за подкрепа на ИКТ
	7 829 553 лв

	Общини за дейности за подкрепа на ИКТ
	117 443 294 лв

	Общини за дейности за развитие на туризма
	333 938 504 лв

	Малки общини 
	30 091 331 лв

	Общини, областни администрации, НПО 
	12 527 285 лв

	Министерство на образованието и науката (за училищата държавна собственост, разположени в  86 общини в агломерационни ареали) 
	11 509 442 лв

	Агенция за социално подпомагане /Дирекциите „Социално подпомагане”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/
	5 480 687 лв

	Агенция по заетостта /Дирекциите „Бюро по труда”, разположени в 86 общини в агломерационни ареали/ 
	5 480 687 лв

	Министерство на вътрешните работи  
	13 690 810 лв

	Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
	501 091 393 лв

	Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството- Управляващ орган на ОПРР
	105 855 557 лв

	Университети в 86 градски агломерационни ареали
	4 932 617 лв

	Министерство на културата
	57 406 046 лв

	Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
	31 318 211 лв

	Държавна агенция по туризъм
	63 983 109 лв

	Общо общини и неправителствен сектор
	1 471 805 810 лв

	Общо конкретни бенефициенти
	800 748 559 лв
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II. План за изпълнение на мониторинг/процедури на проверки до края на първо шестмесечие на 2009 год.
1. По приключили процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и сключени договори за финансиране на одобрените проектни предложения 
· Участие на Наблюдатели по време на процедури за обществени поръчки - 75 процедури за СМР 
- в 46 до края на м. Август, - 16 по 1.1, 14 по 2.1, 16 по 4.1

- 30 по 4.1.до края на годината 

· Провеждане на Проверки на място на 75 проекта, от които:
- 46 до края на м. Ноември -  16 по 1.1, 14 по 2.1, 16 по 4.1

- 30 по 4.1.до края на м. март 2009

2. Планирани  процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ до края на 2008 
· Участие на Наблюдатели по време на процедури за обществени поръчки - 130 процедури за СМР  - 130 до края на м. Февруари 
· Провеждане на Проверки на място на 130 проекта до края на м. Юни 2009
За осъществяване на резултатен и пълен мониторинг е подготвен по Приоритет „Техническа помощ” проект за външен мониторинг на изпълнението на договорите по Оперативна програма  „Регионално развитие”. Проектът обхваща мониторинг на договорираните  и предстоящите за сключване договори с бенефициенти за инвестиционни проекти по схеми за безвъзмездна помощ на обща стойност 1 522 089 223 лв. В проекта се предвиждат и мерки за прозрачност по прилагането на контрол и мониторинг на проектите с участието на представители на масмедии и групи за граждански контрол. 

3. Предвидени заседания на Комитета за наблюдение на оперативната програма

a. Дата на провеждане на заседанието 6.11.2008г

b. През първото полугодие на 2009 се предвижда провеждането на едно заседание на Комитета за наблюдение на 26.03.2008г.
III. Състояние и мерки по отношение на административния капацитет в ГД „Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган по ОП „Регионално развитие” и Управляващ/Партниращ орган по 11 програми за териториално сътрудничество.
1. Текущо състояние и предприети мерки за обучени на служителите на ГД „Програмиране на регионалното развитие”
a. Брой служители по Устройствен правилник 

116/156 съгласно новия Устройствен правилник на МРРБ

b.  Заети бройки

96 към 4.08.2008г.
c. Текущи конкурси за заемане на свободните бройки

9 щатни бройки ще бъдат заети чрез прехвърляне от дирекции в рамките на МРРБ – 6 души от ГД ИА „ФАР”, 1 служител от ГД ИА „ИСПА” и 2 души от други дирекции на МРРБ. Конкурсите за попълване на останалите незаети щатни бройки ще бъдат обявени през м.август-началото на м.септември 2008г. и ще приключат до 30.10.2008г. 

d. Брой напуснали служители

Няма напуснали служители от началото на 2008г. до момента.

e. Предстоящи обучения на служителите от УО на ОПРР

За периода до юни 2009г. се предвиждат следните обучения и консултантска подкрепа:

1) Финансово управление на ОПРР – 20 служители

2) Административна проверка, проверка на място и подготовка за плащане – 63 служители

3) Верификация на разходите – 63 служители

4) Превенция, проверка и откриване на нередности – 53 служители

5) Оценка на ОПРР – 10 служители

6) Мониторинг на изпълнение на проектите – 74 служители

7) Анализ на риска – 26 служители

8) Обществени поръчки – 47 служители

9) Държавни помощи – 24 служители

10) Информация и публичност – 16 служители

 Провеждат се ежеседмични регулярни обучения на служителите в отдела.
2. Мерки за прозрачност и публичност във връзка с изпълнението на ОП
Предприети са следните действия с цел максимално информиране на бенефициентите:

· информационни дни;

· откриване на интернет – сайт;

· предварително публикуване на интернет –сайта на следната информация:

· насоки за кандидатстване

· формуляр за кандидатстване

· критерии за оценка

·   специално създадени сравнителни таблици, чрез които потенциалните бенефициенти предварително могат да проверят административното съответствие и допустимостта на своите проектни предложения

· вътрешни правила за работа на оценителните комисии

· методика за оценка на проектите

· публикуване на сайта на списък на бенефициентите и представените суми;

· създаване на възможност за отговор на сайта на конкретни въпроси;

· цялостни информационни кампании, организирани от УО, за бенефициентите и медиите;

· изработване на комуникационен план на ОП;

· създаване на база данни с медийни партньори и регулярното им захранване с информация относно етапите и резултатите по изпълнението на ОП;

· изпращане на писмен отговор, съдържащ причините за отказа, до всеки неодобрен кандидат;

· разработване на „Ръководство за бенефициентите на ОП”, предназначено за тези, които имат желание да кандидатстват по ОП, които вече са одобрени за финансиране и за медиите;
· други „добри практики”;

Интернет сайтът на ОПРР е на уеб-адрес www.bgregio.eu. До момента той е регистрирал 120 012 посещения, от тях от България са 116 687 - останалите от чужбина. От чужбина преобладават посещенията от Германия. От България най-активни са общини Столична, Пловдив, Казанлък и Варна.

Интернет форумът  в сайта е достъпен за всички посетители на страницата на ОПРР. Когато в този форум се получи въпрос, се публикува отговор на експерт с необходимата компетентност от Управляващия орган.
Експертите „Информация и публичност” в рамките на отдел „Организационно развитие, информация и публичност” на Управляващия орган на ОПРР разполагат с база данни с контакти на медии и конкретни ресорни журналисти, които отговарят за дейността на МРРБ и конкретно изпълнението на ОПРР. Всяка значима новина, която се публикува на сайта на ОПРР се изпраща на журналистите в базата данни с покана за посещение на сайта на ОПРР.

Комуникационният план на ОПРР е изработен и изпратен на ЕК в необходимия срок след приемане на програмата – 5.03.2008г. Оценен е положително от ЕК с писмо от 24.04.2008г., според което той съдържа всички задължителни елементи и е в съответствие с член 2(2) на Регламент No.1828/2006. 

Основната цел на Комуникационния план на ОПРР е  повишаване на обществената информираност за ЕФРР и ОПРР през периода 2007-2013 г., привличане на обществения интерес, насърчаване към участие с проекти, разясняване на възможностите и ползите от приоритетите по програмата, осигуряване на прозрачност и откритост при нейното изпълнение.

Основната цел на Комуникационния план ще бъде постигната чрез следните специфични цели:

1. Привличане на обществения интерес и повишаване на обществената информираност за обхвата, целите и резултатите по ОПРР и за приноса на Общността.

Тези дейностите са насочени към широката общественост. Стремежът е да се съсредоточи общественият интерес върху съдържанието на програмата, нейното изпълнение и резултати.

2. Засилване на интереса на потенциалните бенефициенти по ОПРР, информирането им за възможностите за финансиране, предоставени от ЕФРР и разясняване на критериите за допустимост на програмата.

Тази специфична цел предполага използването на подходящи средства за стимулиране на интереса на потенциалните бенефициенти по ОПРР с оглед на възможностите, които предоставя програмата, и подпомагането им в подготовката на качествени проектни предложения.

3. Запознаване на бенефициентите по програмата с отговорности им при изпълнението на проекти по ОПРР, включително задълженията им за информация и публичност, свързани с реализирането на тези проекти.

Тази цел ще подпомага изпълнението на проектите по ОПРР чрез прилагане на навременна, организирана и висококачествена комуникация.

Дейностите, включени в Комуникационния план на ОПРР се очаква да осигурят: 

· прозрачност при изпълнението на програмата за всички целеви групи и заинтересовани страни;

· положителна обществена нагласа за инициативите на Европейския съюз, осъществявани в сътрудничество с българските институции; 

· необходимата информация за потенциалните бенефициенти относно обхвата и съдържанието на програмата, обявяването на покани за набиране на проектни предложения, критериите за допустимост на проектите, етапите за оценка на проектните предложения и времевите им срокове, съответните процедури и др.;

· разбиране от страна на бенефициентите относно задължения им по изпълнението на проектите, включително и отговорностите им  за осигуряване на информация и публичност.

За да бъде разпространена информацията за оперативната програма по ефективен начин, Управляващият орган регулярно провежда разяснителни кампании, обучения и семинари с помощта на регионалните отдели във всеки район за планиране. 

3.Действия по публичност и информиране, предвидени за периода до юни 2009г.;
a) Разработване и разпространение на рекламни видеоклипове, с цел популяризиране на ОПРР

b) Изработка и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР 

c) Изработване и разпространение на рекламни материали за ОПРР

d) Информационни материали за ОПРР – бюлетини, брошури и други документи и материали, свързани с ОПРР 

e) Публикуване на статии и информационни материали за обявените покани за набиране на проектни предложения за ОПРР в централни и регионални печатни издания.

f) Организиране и провеждане на семинари с журналисти.

g) Електронно следене на информация за ОПРР, статии, материали по публикуваните покани по схеми за безвъзмездна финансова помощ за ОПРР. 

h) Провеждане на социологически проучвания свързани с ОПРР и оповестяване на резултатите от тях

i) Осигуряване на медийност и прозрачност на мониторинговия процес по изпълнението на ОПРР

Горепосочените дейности са предвидени в проект по приоиритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Регионално развитие”.

4. Предстоящи обучения за бенефициентите;

· Направена е оценка на капацитета на всички бенефициенти на ОПРР;

· Анализирани са потребностите от обучение на бенефициентите на ОПРР;

· Изработена е Програма за обучение на бенефициентите на ОПРР за периода 2008-2010г.;

· Изработен е план за действие за периода 2008-2010г.;

Програмата за обучение и планът за действие са получили одобрението на ЕК през м.юни 2006г. В процес на разработване е проект за изпълнение на плана за действие за укрепване на капацитета на бенефициентите, съгласно Операция 5.3 на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от ОП „Регионално развитие”.

Планът за действие за обучение на бенефициентите предвижда интервенции от 3 основни типа, които ще се изпълняват през 2009г. и третират различни видове липса на капацитет и нужди: 

Обучение – да се развият оперативни познания, трайни умения, отношение и навици, които ще позволят на бенефициентите да разработват и внедряват проекти 
Пряко насочена подкрепа за разработване на проекти (консултации, техническа помощ) – да се запълнят празнините както по отношение на човешките ресурси и финансовия капацитет на спесифични целеви групи и за спесифични видове проекти и дейности по ОПРР 
Продължаващи консултации (на принципа „съпътстващ консултант”) – да се изчистят сравнително малки празнини и неотложна необходимост на значителен брой бенефициенти, свързани с идентификация на проекти, разработване, кандидатстване, внедряване, отчитане и пр.  
Дейностите по изграждане на капацитета, представени в Плана за действие са неразделна част от управлението на ОПРР и ще бъдат извършени с финансовите ресурси на Приоритетна ос 5 Техническа помощ, сектор 5.3 Изграждане капацитета на бенефициентите на ОПРР. 

За периода до юни 2009г. се предвиждат следните обучения и консултантска подкрепа:

a) Общо обучение и обучение по специфична тематика – 1600 бенефициенти 
Обученията ще бъдат насочени към:
· изграждане на капацитет за разработване и изпълнението на интегрирани планове/стратегии за градско възстановяване;

· изграждане на капацитет за използване на инструмента JESSICA във връзка с ОПРР;

· изграждане на капацитет за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на потенциала на възобновяемите източници на енергия;

· изграждане на капацитет за подготовка на предпроектни проучвания/проучвания за осъществимост, оценка на търсенето и осъществимостта, социално-икономическа и финансова оценка, както и други видове техническа документация, необходима за подготовката на проекти за кандидатстване по операциите на ОПРР;

· изграждане на капацитет по екологични въпроси във връзка с проектите по ОПРР, като оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), стартегически оценки на въздействието върху околната среда, свързани с НАТУРА 2000 и тяхното включване в подготовката и изпълнението на проектите по ОПРР.
b) Специализирано обучение на бенефициентите по отделни операции на ОПРР - 1600 бенефициенти
c) Обучение за Разработване на проектни предложения и съптстваща документация към тях – 2200 бенефициенти
d) Обучение за Изпълнение на проекти (по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ) – 1750 бенефициенти 
e) Обучение на конкретните бенефициенти за разработване на рамкови програми и проектни фишове към тях – 35 бенефициенти 
f) Консултантска помощ на бенефициентите за разработване/ изпълнение на проекти по ОПРР - 450 бенефициенти
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