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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
A. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор “околна среда”, които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на ЕС. Двата фонда, които предоставят средства в областта на околната среда са:

· Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - с цел икономическо и социално сближаване в ЕС, като възстанови нарушеното равновесие между регионите

· Кохезионен фонд (КФ) – с цел да подпомага по-слабо развитите страни- членки да стабилизират икономиката си и да намалят социалното си изоставане.

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е разработена в периода  2005 – 2006 г. от специално разработена за целта работна група. Оперативната програма очертава целите и приоритетите, съгласувани с националната политика за опазване на околната среда, както и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.

Общият финансов пакет за реализация на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” е 1 800 748 087 евро. Финансовият план на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” е разработен въз основа на финансовия план, заложен в одобрената на 21.12.2006 г. Национална стратегическа референтна рамка на Република България за 2007 – 2013 г.

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” е подписана официално в Брюксел на 27 ноември 2007 г. от Министъра на околната среда и водите, г-н Джевдет Чакъров и еврокомисаря по регионална политика, г-жа Данута Хюбнер. На 5 декември 2007 г. министър Чакъров представи пред българската общественост оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Основни приоритети на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” са:

· Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали. Потенциални бенефициенти могат да бъдат общински администрации, ВиК дружества, басейнови дирекции в рамките на МОСВ.

· Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, като бенефициенти могат да бъдат общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини.

· Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, по която бенефициенти могат да бъдат общински администрации, асоциации/сдружения на общини, дирекции в рамките на МОСВ и МЗХ, които отговарят за управлението на националните и природни паркове, Държавна агенция по горите, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации и РИОСВ. 

Структурата за управление на оперативна програма включва:

Управляващ орган на ОПОС – дирекция “Кохезионна политика за околна среда. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка управляващият орган изпълнява функции и задачи свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП “Околна среда”. Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране, в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите. В качеството си на управляващ орган на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” дирекция “Кохезионна политика за околна среда” отговаря за цялата публичност на оперативната програма, в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОПОС – дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в МОСВ, понастоящем изпълнителна агенция по програма ИСПА за сектор “околна среда”. Междинното звено изпълнява функции и задачи, спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовката, избора и одобрението на операции за финансиране, междинното звено съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента. В процеса на изпълнение на проекта, междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансовото, техническото и физическото изпълнение на проекта от бенефициента. По отношение на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата ще бъде междинното звено. 

Комитет за наблюдение – създаден в изпълнение на чл. 63 Регламент на Съвета 1083/2006 и при съблюдаване на принципа на партньорство. ПМС №182 от 21.07.2006 г. определя състава, функциите и задачите му. Поименния състав на КН се определя със заповед на Министъра на околната среда и водите. Комитетът за наблюдение на оперативната програма следи за ефективното и качествено изпълнение на програмата, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка по изпълнението на програмата, разглежда и одобрява годишните и окончателни доклади за изпълнението й, разглежда и одобрява предложения за промени в програмата. Процесът на работа на КН се определя от вътрешни правила, които се приемат на неговото първо заседание. Дейността на Комитета се подпомага от секретариат, чийто функции се изпълняват от отдел “Мониторинг и докладване” в рамките на дирекция “КПОС”. 

Бенефициент – публична или частна институция, отговорна за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти. Бенефициента разработва и представя предложението за проект, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и оперативната програма. В случай на одобрение на финансова помощ за изпълнение на проекта, бенефициента е задължен чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта (строителство, услуги и доставки) и подписва договор с избрания в резултат на обществената поръчка изпълнител, под контрола на междинното звено. Бенефициента отговаря за ежедневното административно, техническо и финансово управление на проекта. Във връзка с финансовото управление той извършва разплащане с изпълнителите, осчетоводява транзакциите, верифицира документи и извършва проверки на място. Бенефициента изпълнява и задачи свързани с наблюдение и докладване по изпълнението на проекта, както и задачи свързани с предоставяне на публичност и информация за проекта.

2. ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 
Индикативна годишна работна програма за 2008 г.
	Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ
	Допустими бенефициенти
	Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган
	Месец/период на публикуване на обявата
	Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева)

	Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни ареали.

	Подготовка на проекти за финансиране по Приоритет 1
	Общини
	Съ-финансиране от КФ - до 80% от общите допустими разходи по проект

Национално съ-финансиране - 20% от общите допустими разходи по проект

* При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи
	март 2008 г.
	200 000 000

	Изграждане и реконструкция на ГПСОВ и съпътстващи канализационни и водоснабдителни мрежи
	Общини
	
	март 2008 г.
	1 400 000 000

	Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

	Подготовка на проекти за финансиране по Приоритет 2
	Общини, регионални сдружения от общини
	Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект 

Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект 

* При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи
	април 2008 г.
	41 343 424

	Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци
	Общини, регионални сдружения от общини
	
	август 2008 г.


	250 363 050

	Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци
	Общини, регионални сдружения от общини
	
	    октомври 

2008 г.
	188 298 242

	Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

	Развитие на мрежата НАТУРА 2000 и устойчиво управление на защитените територии
	Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове
	Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект 

Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект 
	август 2008 г.
	26 067 770

	Опазване и възстановяване на биоразнообразието
	Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове
	
	
	

	
	
	
	септември 2008 г.
	13 098 930



Индикативна годишна работна програма за 2009 г.
	Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ
	Допустими бенефициенти
	Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган
	Месец/период на публикуване на обявата
	Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева)

	Приоритетна ос № 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 EЖ и населени места под 2000 ЕЖ, попадащи в градски агломерационни ареали.

	Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води


	Общини
	Съ-финансиране от КФ - до 80% от общите допустими разходи по проект

Национално съ-финансиране - 20% от общите допустими разходи по проект

* При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи
	Февруари 2009 г.
	477 007 274



	Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води


	Общини
	
	Октомри 2009 г.
	333 281 864



	Планове за управление на речните басейни


	Басейнови дирекции
	
	Януари 2009 г.
	20 000 000


	Приоритетна ос № 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

	Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 


	Общини, регионални сдружения от общини
	Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект 

Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект 

* При спазване правилата, отнасящи се за проекти, генериращи приходи
	Януари 2009 г.
	11 955 462

	Разработване и актуализиране на общински планове за управление на отпадъците


	Общини, регионални сдружения от общини
	
	Януари 2009 г.
	11 257 042

	Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците
	Общини, регионални сдружения от общини
	
	Март 2009 г.
	214 070 865


	Приоритетни оси, операции или дейности на ОП "Околна среда 2007-2013 г.", по които се отпуска безвъзмездната финансова помощ
	Допустими бенефициенти
	Максимален процент на съ-финансиране, осигурен от договарящия орган
	Месец/период на публикуване на обявата
	Максимален размер на безвъзмездно финансиране (лева)

	Приоритетна ос № 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

	Разработване на мрежата Натура 2000 и устойчиво управление на защитените зони
	Общински администрации; сдружения на общини; дирекции/отдели в рамките на МОСВ, които отговарят за управлението на националните паркове, НАТУРА местата и защитените територии; неправителствени организации; природни паркове
	Съ-финансиране от ЕФРР - до 85% от общите допустими разходи по проект 

Национално съ-финансиране - 15% от общите допустими разходи по проект
	Април 2009 г.

	21 088 382

	
	
	
	Август 2009 г.

	22 221 676

	Опазване и възстановяване на биоразнообразието 
	
	
	Февруари 2009 г.


	5 857 883

	
	
	
	Август 2009 г.
	6 172 687


3. LOTHAR
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4. ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ
Следва да се има предвид, че индикативната годишна работна програма е насочващ документ. Програмата отразява стратегическата визия на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, като практическите аспекти на нейното изпълнение подлежат на уточняване в зависимост от динамиката на променящите се условия.

Изпълнението на заложените в нея параметри (срокове, обхват, финансова рамка и др.) не зависи единствено от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Планираните до края на 2008 г. и 2009 г. процедури е възможно да бъдат променяни в зависимост от:

1. степента на усвояване на средствата по текущите процедури;

2. извършване на необходими промени в законодателството

3. промени в националните и европейските политики, които имат отношение към планираните процедури;

4. готовността на бенефициентите да подават проекти;

5. капацитет на бенефициентите да подготвят качествени проектни предложения.

Параметрите, заложени в системата LOTHAR, се основават на наличната информация към момента на прогнозиране. В този смисъл отклоненията към настоящия момент са в резултат от изменения, настъпили в индикативната годишна работна програма, степента на усвояване на средствата по текущите процедури и установени пропуски в проектната готовност на бенефициентите, които забавят провеждането на планираните процедури.

5. ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ПМС 121/2007 г. не е определен срок за работата на оценителните комисии, т.е няма нормативно определен срок. Срокът за оценяване на проектните  предложения се посочва в заповедите за назначаването им от ръководителя на междинното звено по ОПОС. 

С оглед големия брой проектни предложения, постъпили по първите три процедури по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (363 проекта) и техния обем, ръководителят на междинното звено определи 6-месечни срокове за работа на  оценителните комисии в заповедите за назначаването им.. Предвид факта, че по процедурите по ОПОС се кандидатства за финансиране на инфраструктурни обекти,  които изискват  редица проучвания, проектиране и много съпътстващи документи или съответно се кандидатства за подготовката на цялостен инфрастурктурен проект, проектните предложения съдържат значителен обем информация и документи и изискват по-дълъг период за оценка. Следва да се отбележи, че съгласно чл.20, ал.2 на ПМС121/2007 г.  оценката на проектните предложения включва три етапа:

 1.оценка на административното съответствие; 

 2. оценка на допустимостта;

 3. техническа и финансова оценка. 

Към настоящия момент трите комисии са на етап административна оценка. 
Определянето на по-кратък срок за работа на комисиите ще доведе до невъзможност дори формално комисиите да преминат през останалите два етапа на оценка. Съкращаването на сроковете ще доведе и до одобряване и финансиране на некачествени проекти, както и до невъзможност за стриктно спазване на процедурите и нормативните изисквания за провеждането им и стриктно прилагане на критериите за оценка. 

6. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Във връзка с изискванията, заложени в Регламент на ЕС 1083/2006 и Регламент на ЕК 1828/2006, както и съгласно Комуникационния план на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Управляващият орган следва да разработи специализирана интернет страница на програмата. 

След редица проучвания на пазара и проведени разговори с компетентни в областта лица, беше взето решението да бъде сключен договор с изпълнител за изготвяне не дизайн, разработване и внедряване на интернет сайт на ОПОС, изпълнението на който изтича в края на месец август 2008 г. Към 1 септември 2008 г. оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще има самостоятелен работещ информативен сайт, с визия и навигация, удобни за потребителя – както в лицето на широката общественост в страната, така и конкретно за бенефициентите на програмата.

Към настоящия момент ОПОС използва секция в страницата на Министерство на околната среда и водите. Въпреки опростения си вид, бенефициентите еднозначно определят информацията в тази секция като ясна, точна и достатъчна. На страницата на МОСВ е качена цялата необходима информация съгласно изискванията на Регламентите на ЕС, както и всички документи, които биха били от полза на потенциалните бенефициенти при разработването и управлението на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

На 9 юли 2008 г. беше сформирана Работна група за подобряване на прозрачността и информираността на гражданите, от заместник министър-председателя, д-р инж. М. Плугчиева, със задачи да изготви доклад за оценка на информацията, публикувана на да разгледа интернет сайтовете на оперативните програми и при констатирани слабости и неизпълнение на одобрените от МС мерки от 4 юли 2008 г., да излезе с препоръки за тяхното отстраняване. Работната група излезе с доклад с предложение интернет страниците да бъдат унифицирани във функционално отношение, като се запази графичния дизайн на страниците и се спазва единна логика при структурирането на информацията в отделните сайтове, така че те да не се различават драстично като навигация и логика на търсене на информация. Тези предложения ще бъдат оформени като нормативен акт, който да бъде одобрен от Министерски съвет.

В тази връзка с оглед предварителна подготовка за изпълнение на препоръките на Работната група, Управляващият орган отправи запитване към Агенцията за обществени поръчки  дали може да се счита заповедта на г-жа Меглена Плугчиева и доклада на работната група като извънредно обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което не е било известно и не е могло да бъде известно на страните към момента на сключването. И в случай, че е допустимо подобно тълкуване да бъде изменен договора или да бъде сключен нов договор със същия изпълнител без събиране на три ценови оферти по чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. В противен случай съществува опасност да се приеме при проверка от съответните органи, че е налице разделяне на поръчката с оглед избягване събирането на три ценови оферти. Агенцията за обществени поръчки изпрати официален отговор, съгласно който, предвид факта, че необходимостта за изменение на дизайна на интернет сайта на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, е възникнала след сключване на договора и не е могла да бъде предвидена към момента на сключването и ако по причини, свързани със защита на авторски и сродни права или поради обоснована техническа невъзможност актуализацията не може да бъде реализирана от друг изпълнител, договорът може да бъде анексиран или МОСВ да сключи допълнителен договор със същия изпълнител, позовавайки се на обективна невъзможност за събиране на три оферти. 

Към настоящия момент Управляващият орган работи по изпълнение на първоначалния договор, след изтичане на срока по който оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” ще разполага със самостоятелна специализирана интернет страница. Одобрението от Министерски съвет на препоръките и предложенията на Работната група и оформянето им в нормативен акт ще позволи юридически да се аргументира допълнението на този договор, съгласно официалния отговор на Агенцията за обществени поръчки. До изменение на договора и последващото му изпълнение ще функционира сега разработвания сайт на оперативната програма, който в достатъчна степен ще отговаря на изискванията както на Регламентите на ЕС, така и на предложенията на Работната група, разписани в окончателния доклад до заместник министър-председателя, д-р инж. Меглена Плугчиева.
7. СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ 
Път на проекта:

8. ИСУН
В технически план ИСУН е проектирана и разработена като централна база данни инсталирана в Министерство на финансите. Системата следва да осигури достъп до необходимата информация за целите на управлението и изпълнение на проектите; регистрация на всички документи и кореспонденция; достъп до необходимата информация за целите на финансовото управление и контрол; актуална информация, текущи доклади и статистическа информация за взимащите решения; подготовка на съответните процедурни документи, доклади и кореспонденция; достъп до библиотека с основни документи, свързани с управлението и изпълнението на програмата; и контрол върху съдържанието на информацията, както и предупреждаващи съобщения с инструкции или с цел предпазване от извършване на грешки. 

До действителното пускане в действие на ИСУН дирекция „Кохезионна политика за околна среда” като Управляващ орган по ОПОС създаде и поддържа самостоятелен регистър, одобрен със заповед № РД 221/16.04.2008г. на министъра на околната среда и водите. Регистърът се ползва от дирекцията за регистрация на проектни предложения по чл.6 от ПМС №121/31.05.2007 г. на Министерски съвет за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на ЕС.

Управляващият орган на ОПОС беше уведомен от МФ с писмо №91-00-712/23.07.2008г. за въвеждането в реална експлоатация на ИСУН от 21.07.2008г. До края на месец юли поетапно бяха изпратени данни за достъп до ИСУН, съгласно предварително изготвените списъци на потребителите. Към настоящия момент въведени в експлоатация са три от модулите, а именно Регистрация, Оценка и Договори.

Регистрираните от Управляващия орган 363 проектни предложения, по обявените и приключили три процедури, са предадени на оценителни комисии и се намират в процес на оценка. Управляващият орган не разполага с всички необходими данни за регистрирането на проектните предложения в ИСУН. 

Съгласно чл.21, ал. 1 от ПМС 121/31.05.2007 г след приключване на работата, оценителната комисия изготвя редица документи включително и списъци с проектните предложения одобрени за финансиране, както и на тези, които се предлага да не се финансират. Оценителния доклад и съпътстващите го документи се изпращат на ръководителя на управляващия орган. След получаването на тези документи управляващия орган ще има възможност да започне работа по модул Регистрация. Информацията по модул Оценка ще бъде въведена от междинното звено на ОПОС след приключване на процедурата по оценяване.
9. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
В периода 23 май - 26 юни 2008 г. в Министерство на околната среда и водите бе извършен одит за оценка на съответствието на системите за управление и контрол с разпоредбите на членове 58 до 62 от Регламент 1083/2006 и член 25 от Регламент 1828/2006 изградени в Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда”.

Одитът за оценка на съответствието беше извършен от Грант Торнтон ООД съгласно изискванията на договор № ДОГ-244/16.05.2008 с Министерство на финансите сключен по рамково споразумение № С-7/20.09.2007. Възложител на ангажимента е Министерство на финансите, а работата от името на възложителя се приема от дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите. Проверката бе осъществена в Управляващия орган и Междинното звено на оперативна програма „Околна среда”, а именно дирекция „Кохезионна политика за околна среда” и дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда” в МОСВ.

Предоставеният от Грант Торнтон ООД доклад представя резултатите от оценка на съответствието по отношение на системите за управление и контрол на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС), изградени в МОСВ. В доклада бяха отправени констатации, изводи и препоръки, които Управляващия орган на ОП ОС взе предвид и предприе необходимите стъпки по реализирането им. 

Беше разработен План за действие, в който са детайлно разписани съответните препоръки, мерките, които трябва да бъдат изпълнени, индикативният срок за изпълнението им, отговорните лица, очакваните резултати и статуса на изпълнение на препоръката. В резултат от Плана за действие бе започнато допълнение и актуализация на Практическото и Оперативно ръководство на Управляващия орган и на Междинното звена на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, допълнение и актуализация на Системата за управление и контрол на ОПОС, подготовката на тръжните документи за възлагане на обществени поръчки и откриване на конкурсна процедура за заемане на свободните длъжности в дирекция „КПОС”

Към настоящия момент се извършва одит на системите за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд, възложен на Сметната палата с решение на Четиридесетото Народно Събрание, прието на 20 юни 2008г. Одитът следва да обхване периода от 01.01.2006г. до 30.06.2008г. и да бъде извършен в срок от 01.07. до 31.12.2008г.

10. МЕРКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПО ОПОС 



Съгласно Регламент на ЕК № 1828/2006 Управляващият орган е основният орган, отговорен за изпълнението на мерките по информация и публичност по оперативната програма. Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и Заповед РД-811/29.10.2007 г. на Министъра на околната среда и водите също предвиждат като функция на Управляващия орган на ОПОС да осигурява прилагането на мерките за публичност на всички нива на ОП, в съответствие с Комуникационния план на програмата. Неизпълнението на комуникационните мерки води до риск от намаляване или прекратяване на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

Комуникационният план на ОПОС е одобрен от ЕК на 7 май 2008 г. С цел  ефективно изпълнение на мерките за комуникация по ОПОС, Управляващият орган е разработил и регистрирал проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 “Техническа помощ” с предмет “Изготвяне на стратегия за прилагането на Комуникационния план на ОПОС и подготовка на документация за обществена поръчка чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки”. Обявлението за обществена поръчка ще излезе до 15 август 2008 г.
Стратегията ще обхваща периода до 2015 г., включително представяне и отчитане изпълнението на програмата след завършване на програмния период. Тази стратегия ще съдържа разписани конкретни дейности, свързани с идентифициране нуждите на целевите групи, използване на най-подходящите комуникационни канали за изпълнение на мерки за информация и публичност, подходяща времева рамка за провеждане на мерките за информация и публичност, осигуряване на сътрудничество със социално-икономическите партньори по ОПОС, сътрудничество с медиите, в качеството им на комуникационен партньор, съгласно Комуникационния план на ОПОС. По-конкретно, предвидените мерки за информация и публичност обхващат кампании и публикации в печатни и електронни медии, печатни и аудиовизуални материали, информационни събития – обучения, семинари, дискусии, пресконференции и др. 

След изготвянето на стратегията, фирмата изпълнител ще има задължение съгласно договора да подготови документация за обявяване на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, с която да бъде избрана фирма-изпълнител на разписаните в стратегията задачи. По този начин Управляващият орган ще може да насочи усилията си към конкретната работа по управлението на ОПОС, а техническото изпълнение на някои от дейностите ще бъде предвидено като задължение в договора с избраната фирма. Тази практика е вече доказано работеща, както показва и опитът на останалите оперативни програми.

До стартиране изпълнението на Комуникационната стратегия на ОПОС Управляващият орган планира провеждането на мерки за информация и публичност, на базата на досегашния опит. След обявяване на процедури за набиране на проектни предложения съгласно Индикативната годишна работна програма за 2008 г. ще бъдат провеждани информационни дни и работни срещи с потенциални бенефициенти за даване на разяснения и методически указания по насоките и формулярите за кандидатстване, информационни дни, предназначени за широката общественост с цел популяризиране на ОПОС и възможностите, която тя предоставя.

При откриване на процедури за подбор на проектни предложения Управляващият орган на ОПОС ще продължава да провежда информационни дни, като мястото и продължителността им ще се определят от спецификата на съответната процедура. По време на информационните дни експерти от Министерство на околната среда и водите дават разяснения и отговарят на въпросите на бенефициентите, като всички отговори на зададените въпроси се публикуват на интернет страницата на оперативната програма (съответно секцията в сайта на МОСВ до окончателното стартиране на самостоятелния сайт на ОПОС) с оглед спазване на принципа за прозрачност, както и на принципа за равнопоставеност на кандидатите.

Поради експертния характер на процедурите за набиране на проектни предложения по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” на тези информационни дни се налага организиране и присъствие на експерти от различни специализирани дирекции на Министерство на околната среда и водите, компетентни в секторите «Води», «Управление на отпадъците» и «Биологично разнообразие», залегнали в трите основни приоритетни оси на програмата – експерти от дирекции «Води», «Управление на отпадъците», «Национална служба защита на природата», «Превантивна дейност», «Вътрешен одит», както и различни експерти от Управляващия орган и Междинното звено. Тъй като експертите от специализираната администрация не са включени в рамката за управление и изпълнение на оперативната програма, Управляващият орган не може да ангажира дирекциите им с тяхното продължително отсъствие. Поради тази причина УО на ОПОС разчита в много по-голяма степен на провежданите в гр. София информационни дни и работни срещи, отколкото на изнесените в различните областни градове. 

Бенефициентите на оперативната програма многократно са заявявали своето одобрение от работния формат на информационните дни. Този формат беше наложен отново след проучване на тяхното мнение. Бенефициентите категорично се обявиха против семинарното провеждане на информационните дни, поради нуждата от обсъждане на конкретни казуси и проблемни моменти, като Управляващият орган прие този формат и изгради стройна система на провеждането на срещите. Всички срещи се протоколират с цел обобщаване на въпросите и изисканите разяснения. Отговорите и насоките на експертите от МОСВ се публикуват на интернет страницата на оперативната програма (съответно секцията в сайта на МОСВ до окончателното стартиране на самостоятелния сайт на ОПОС) с оглед спазване на принципа за прозрачност, както и на принципа за равнопоставеност на кандидатите. В резултат от проведените информационни дни, подробно разписаните насоки за кандидатстване и  указания, както и ръководствата в помощ на бенефицинтите, бяха получени над 363 проекта от 193 общини. 

Управляващият орган ще продължи тясното си сътрудничество с медийните партньори. Предвижда се провеждане на обучение на журналисти във връзка с изпълнението на проекти по оперативната програма, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. 

11. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
А. Обявяване на конкурсна процедура за назначаване на експерти за дирекция „Кохезионна политика за околна среда”

       
На 04.07.2008 г. беше обявен конкурс за набиране на служители за дирекция „Кохезионна политика за околна среда” за следните позиции: 

· младши експерт – 3 свободни места; 

· старши експерт – 2 свободни места; 

· главен експерт – 1 свободно място;

·  държавен експерт -1 свободно място. 

 Срокът за подаване на документи от кандидатите беше 18.07.2008 г. Със Заповед № РД-451 / 23.07.2008 г. на министъра на околната среда и водите беше назначена конкурсна комисия, която да проведе подбор на експерти по документи. Протоколите за допуснати и недопуснати до писмен изпит кандидати бяха публикувани на интернет страницата на министерство на околната среда и водите и окачени на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” № 22. Писмения изпит ще се проведе на  05.08.2008 г. 

Б. Изменение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите е предприело действия за промяна на Устройствения си правилник с оглед взети решения на междуведомствена работна група, създадена със Заповед Р-35 от 16 май 2008 г. на министър-председателя и председателствана от г-жа Меглена Плугчиева – заместник министър-председател подготви доклад с мерки, предложени на  Министерски съвет за укрепване на административния капацитет на структурите и звената, отговорни за управление на средствата от Европейския съюз. 

В доклада на г-жа Плугчиева с резултатите от дейността на междуведомствената работна група като мярка  е предвидено увеличаване на числеността на персонала на звената, отговорни за управлението на средствата от ЕС в структурата на Министерство на околната среда и водите, с 14 бройки, 7 бройки от които в Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” (ОПОС) – дирекция „Кохезионна политика за околна среда” и 7 бройки в Междинното звено на ОПОС – Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”.

  Изменението на устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите е на етап вътрешноведомствено съгласуване.

В. Бонусна схема 

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” счита за необходимо разпределянето на бонусите на служителите да бъде извършвано три пъти годишно с оглед  привличане на нови служители, по-добро мотивиране на работещите в системата служители и запълване на незаетите свободни работни места, предвид ниското заплащане (в пъти по-ниско от предлаганото възнаграждение в частния сектор). 

12. ОБУЧЕНИЯ 
Управляващият орган на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” в изпълнение на препоръка на одитния екип, извършващ одит на съответствието на системите за управление и контрол, подготви обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши оценка и анализ на административния капацитет на дирекцията и да разработи специализиран план за обучение на служителите на дирекцията до 2012 г.

На 14.07.2008 г. Управляващият орган регистрира проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетена ос 4 „Техническа помощ” на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, като искането за финансиране включва извършване на оценка и анализ на административния капацитет на Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”), както и разработване/актуализиране на организационната стратегия на дирекцията, стратегия за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучение на служителите в дирекцията за периода до 2012 г.

Целта на поръчката е да бъде извършен цялостен анализ и оценка на нивото на административния капацитет на дирекции „КПОС” в МОСВ, с цел идентифициране на съществуващи пропуски, както по отношение на знания и умения, така и по отношение на брой и квалификация на служителите и определяне на нуждите от специализирани обучения във връзка с управлението, изпълнението, наблюдението и оценката на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. В изпълнение на поръчката ще бъдат анализирани организационната структура и функционалното разпределение на отговорностите и задачите в рамките на дирекцията, с оглед на нейното оптимизиране, включително и по отношение на връзките й с другите дирекции в рамките на МОСВ.

В рамките на проекта ще се финансира актуализиране на стратегията за организационно развитие на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г., разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г. и подготовка на подробен специализиран план за необходимите обучения на служителите в дирекция „КПОС” за периода до 2012 г. (въз основа на разработената и приета от МОСВ стратегия за развитие на човешките ресурси на дирекция „КПОС” за периода до 2012 г.), включващ индикативна финансова стойност за всяко предложено обучение. Планът за обучение следва да бъде разработен по модули и да съдържа разграничение на обученията: задължителни в краткосрочен план, задължителни в средносрочен план и препоръчителни в дългосрочен план, както и да предлага диференциация по отдели (в т. ч. и за сектор „Оценка на програмата”).

Посочените документи ще бъдат подготвени въз основа на одобрени от МОСВ методологии, чрез извършването на основни проучвания и анализи като цялостно проучване и анализ на функционалното разпределение на отговорностите и задачите, присъщи на дирекция „КПОС” в качеството й на управляващ орган съгласно действащото европейско и национално законодателство - институционална и организационна структура, функционални характеристики на отделите в дирекцията, длъжностни характеристики на служителите и разпределение на дейностите и задачите между служителите в съответния отдел/сектор, анализ на информационните потоци между управляващия орган и междинното звено, управляващия орган и дирекция „Вътрешен одит”, междинното звено и дирекция „Вътрешен одит”, както и на информационните потоци между управляващия орган и дирекции „Управление на отпадъците”, „Води” и „Национална служба за защита на природата” в МОСВ, анализ на човешките ресурси и на административния капацитет на дирекция „КПОС” трябва да обхваща периода до 2012 г. Последното включва анализ на човешките ресурси и необходимия и наличния капацитет за ефективно изпълнение на функциите на дирекция „КПОС” – анализ на наличен и необходим брой служители, налични специфични знания и умения на отделните служители за изпълнение на техните задължения, произтичащи от заеманата длъжност, определяне на необходимите знания и умения, професионални и технически качества, които отделните служители трябва да притежават за да се покрие напълно изпълнението на задачите и отговорностите на дирекция „КПОС”, необходими съгласно актуализираната организационна структура и функционалното разпределение в дирекцията, анализ на настоящото и бъдещото натоварване на служителите в отделите и дирекцията като цяло и в самите отдели, анализ на нуждите от обучение на служителите в дирекцията, както и анализи, свързани с подготовката на механизми за мотивация на служителите в дирекция „КПОС”. На 1 август 2008 г. беше изпратено обявлението за стартиране на обществената поръчка за публикуване в Държавен вестник, както и в регистъра на обществените поръчки. 

Б. ИСПА
МОСВ изпълнява 22 финансови меморандума по програма ИСПА на обща стойност 508 мил. евро - 19 инвестиционни и 3 за техническа помощ. Развитието на проектите към момента е следното:


Рискови проекти


За всички рискови проекти МОСВ е изготвило планове за действие, които са изпратени на ЕК. За допълнително обявените за рискови проекти за ПСОВ в гр. Попово и Пазарджик са подготвени планове за действие и ще бъдат изпратени на МФ за съгласуване и представяне на ЕК. По актуализираните планове за действие към момента няма закъснение, дори МОСВ е направило организация и за ускоряване обявяването на процедурите за проектите за Варна и Кюстендил. 

1. “Строителство на ПСОВ Пазарджик”

Беше подписан Адендум 3 към договора за удължаване на времетраенето до 31.08.2008 г. Предстои подписване на Адендум към договора за строителния надзор. Предвижда се строителните работи да бъдат завършени до 31.08.09.  В ход е тръжната процедура за избор на изпълнител на защитната дига. Строителните работи при успешен избор на изпълнител ще завършат до края на 2008 г. 
2. “Строителство на ПСОВ Попово”

Поради наличието на 3 бр. високоволтови електропровода, чието трасе съвпада с трасето на част от канализационен колектор III, се наложи промяна на проектното решение. 

Техническия проект за ПСОВ, Колектор I, Колектор II и главния довеждащ колектор беше представен в края на м. юни 2008. Техническият проект за Колектор III ще бъде предаден веднага след като бъдат решени проблемите с електроразпределителното дружество.
Има изоставане с 4 месеца от Работната програма на този етап. Очаква се представяне на ревизирана работна програма от Строителя за наваксване на изоставането и завършване на строителството в предвидения по договор срок - 15.06.09. Разрешение за строеж беше издадено на 24 юли, 2008 г. и вече е започнало активно изпълнение на строителните дейности на площадката. 
3. “Изграждане на РЦТБО Кърджали”



Приключили са преговорите за избор на изпълнител на РЦТБО и седем претовари станции. Докладът е одобрен от предстои подготовката и сключването на договор. Ще са необходими около 3 мил. евро допълнителни средства за да бъде сключен договорът. Изпратено е писмо № 04-00-1078 от 10.04.2008 г. до МФ с искане за осигуряване на необходимите средства. На 13 Юни, 2008 г. стартираха преговорите за затваряне на 8 регламентирани депа. Няма изоставане от плана за действие. 

4. “Интегрирано управление на водите на гр. Смолян”



Текат строителните работи на ПСОВ Смолян. Имаме уверението на строителите, че ще приключат в срок. Издадено е и разрешително за сроеж и на довеждащия колектор, но изпълнението не може да започне. Ще е необходимо осигуряването на средства в размер на 4 000 000 лева за Община Смолян за изграждане на подпорна стена за довеждащия колектор която не е част от финансовия меморандум, но без която не може да стартира изпълнението на довеждащия колектор.


Подготвено е тръжното досие за избор на изпълнител на ВиК мрежата. Прегледано е от МОСВ  и консултантът го коригира в съответствие с направените коментари. Предстои да се обяви тръжната процедура за избор на изпълнител до средата на август, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие. 



МОСВ е изпратило писмо № 04-00-1157 от 18.04.2008 г. с искане за осигуряване на национално финансиране в размер на 3 169 182 евро. Причината е, повишението на цените и необходимостта от включване на допълнителни видове работи без които техническото изпълнение на обектите е невъзможно (напр. сградни отклонения и преливници). 
5. “Интегрирано управление на водите на гр. Шумен”



Има закъснение в издаването на разрешително за строеж, поради лошата организация и неразбирателство между членовете на консорциума – Изпълнител. На 6 Август, 2008 г. е организирана поредна среща на Министъра на околната среда и водите и управителите на двете фирми от консорциума за ускоряване на работата. 



За ВиК мрежата се очаква обявата да бъде публикувана през септември, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.


Както за Смолян, така и за Шумен ще са необходими допълнителни средства. Причината е, повишението на цените и необходимостта от включване на допълнителни видове работи без които техническото изпълнение на обектите е невъзможно (напр. сградни отклонения и преливници). На 26 юни, 2008 г. се проведе среща с представители на Общините, ВиК Дружествата  МФ за решаване на този проблем. 


Беше решено допълнителните средства за проекта за гр. Шумен да бъдат осигурени чрез изключване на довеждащия водопровод от яз. Тича и канализацията на кв. Дивдядово от обхвата на Финансовия меморандум. Изпратено е писмо до ЕК с искане на потвърждение, че изключените компоненти могат да бъдат финансирани от ОП “Околна среда”. Паралелно МОСВ подготвя искането за модификация на финансовия меморандум. 
6. “Интегрирано управление на водите на гр. Варна”



Договорът за строителство на довеждащ водопровод под Варненското езеро е подписан и в момента се подготвя работния проект. Крайния срок за предаване на работния проект е 14 август, 2008 г. На последната месечна среща строителя не се е появил, което е сигнал за проблеми с подготовката на работния проект. Организира се среща с управителите на фирмата за изясняване сроковете на изпълнението на договора. 



Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Варна е публикувана. Крайният срок за получаване на оферти е 20 август 2008 г. Няма изоставане от плана за действие.


Тече процедура за избор на проектант на ВиК мрежата. До месец февруари 2009 г. се предвижда да бъде публикувана тръжната процедура за избор на изпълнител.

     Направена е организация за по-скорошно от предвиденото в плана за действие обявяване на последната тръжна процедура - за строителство на ВиК мрежата. 

7. “Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ Марица Изток 2”

Проектът включва изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на Централата, с най-малко 94% степен на SO2 очистване на димните газове, и цели привеждане на блоковете в съответствие с българското законодателство и изискванията на Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите на определени замърсители в атмосферата от големи горивни инсталации, чрез сключването на два основни договора, осигуряващи физическото изпълнение на Проекта, а именно Договор за консултантски услуги и Договор за строителство на СОИ – блокове 5 и 6.  

Договорът за консултантски услуги “Супервизия и техническа помощ за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” (EuropeAid/120100/D/SV/BG) с избрания Консултант – консорциум с лидер ǺF-ENPRIMA LTD е подписан на 18 септември 2006 г. след проведени тръжна и договорна процедури в съответствие с правилата, регламентирани в Практическото ръководство за договорни процедури (PRAG) на ЕК, предвид изискванията на подписания Финансов меморандум и допълнителното Споразумение между финансиращите институции (ЕК и ЕБВР). Договорът е на стойност 3 789 995,70 евро и се изпълнява, като Консултанта разработи тръжната документация за договора за строителство, участва в провеждането на тръжната процедура, както и представи проект на т.нар. Basic Design Report, очертаващ основните технически алтернативи по компонентите на инсталацията на СОИ, както и съдържащ определени модели и анализи на стойностите на техническите показатели.
По договора са изплатени към момента 945 169,82 евро, от които 50% средства по ИСПА/КФ, Регламент 1164/94 и 50% средства на бенефициента.
Договорът за строителство (приложими договорни условия - Жълта книга по ФИДИК) е в тръжна процедура, която се провежда в съответствие с правилата на ЕБВР, предвид подписания Финансов меморандум и допълнителното Споразумение между ЕК и ЕБВР. След първоначално стартиралата тръжна процедура всички подадени оферти съществено надхвърляха осигурения бюджет. В тази връзка, след извършен със съдействие на Консултанта анализ на тръжното досие за Строителство и идентифициране на възможностите за намаляване на цените, при запазване на времевата рамка за изпълнение, както и проведените дискусии с ЕБВР за последващите стъпки, е взето решение за прекратяване на тръжната процедура, преработване на тръжните документи за Строителство и повторно провеждане на нова открита тръжна процедура т.е. допускане за участие и на други, освен преквалифицираните кандидати, при запазване на стандартите за финансово-икономическо състояние и професионален профил и опит.


Проведена е повторно тръжната процедура за избор на изпълнител (Строител), в периода 21 февруари 2008 (публикувана обява) – 26 юни 2008 г. (предаден оценителен доклад в ЕБВР за одобрение). В момента, оценителният доклад се преглежда от ЕБВР, в съответствие с процедурните правила. Описаните срокове са в съответствие с изготвения и представен в ЕК План за действие и няма регистрирани закъснения в неговото изпълнение. В допълнение, е получено уведомление от един от кандидатите (Alstom Power Italy S.p.A.), изпратено до Възложителя (ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД) и ЕБВР, относно арбитражна процедура между Alstom Technology Ltd. и Insigma Technology Co. Ltd. с обект технология за сероочистване, предоставена с Лицензионно споразумение от 8 декември 2004 г. В съответствие с приложимите тръжни правила и процедури, цялата кореспонденция и комуникация по изясняване на случая се съгласува между Възложителя (ТЕЦ «Марица Изток 2» ЕАД) и ЕБВР. В момента: 1) поискана е допълнителна информация от Alstom Power Italy S.p.A. относно арбитражния спор, спорното Лицензионно споразумение и специфични проектни и технически характеристики (патентовании или обект на изключителни права), които биха могли да бъдат неправомерно използвани от някои от кандидатите, с краен срок за представяне на информацията 28 юли 2008 г. и 2) поискано е разяснение от Косорциум “Idreco – Insigma” относно предлаганата технология, както и приложените като част от тръжното предложение референтни проекти, с краен срок за представяне на информацията 28 юли 2008 г. 



Европейската комисия ни информира по електронна поща на 21.07.08, че е започнала проучване на случая и че препоръчва да не се сключва договор до изясняване на ситуацията.



По предварителна информация, обаче, консорциум “Idreco – Insigma” участва в тръжната процедура с технология, собственост на “Idreco Invest S.p.A.” т.е. собственикът на технологията, не е страна по въпросния спор. Предвид, че договора е в тръжна процедура, все още информацията следва да се третира и със съответна степен на конфиденциалност.


ТЕЦ “Марица Изток 2” (ТЕЦ МИ2)  е базова кондензационна централа, с обща инсталирана мощност 1465 MW (блокове 5 и 6 – 420 MW), осигуряваща 17,5 % от общото брутно електропроизводство за 2007г. В тази връзка, както и с оглед своевременно изпълнение на екологичните ангажименти, всички заинтересовани страни полагат максимални усилия, в рамките на компетеност, за своевременно договориране на изпълнението на проекта и наваксване на закъсненията.

При така развилата се ситуация, се очаква:

· Сключване на договор с Основен изпълнител (Жълта книга по ФИДИК – проектиране и строителство) – м. септември 2008 г.

· Ефективна дата на договора – м. септември 2008 г.

· Изграждане на СОИ към блок 5 и 6 – м. септември 2011 г.

Във връзка с ревизирания график е необходима и модификация на Финансовия меморандум, за което е подадено искане до ЕК (9 юли 2008 г.)

8. “Интегриран проект за водите на гр. София”


Въпреки, че отчуждителното производство за ПС Нови Искър не е приключило, на 27 юни, 2008 г. МОСВ обяви тръжната процедура за реконструкция на ПСОВ Кубратово и ПС Нови Искър. Останалите два договора за ВиК мрежите ще бъдат обявени съответно август и септември. Има проблеми с получаване на необходимата информация от страна на Столична община. Това може да доведе до изоставане от плана за действие за тези компоненти. МОСВ организира среща за 13 август, 2008 г.


Столична община  е решила ПСПВ да бъде изградена на площадката в Мала Църква. За тази цел Столична община трябва да подготви нов идеен проект както и да закупи земята необходима за ПСПВ в Мала Църква. По тази причина може да има закъснение от плана за действие. Беше изпратено писмо до Столична община за информация кога проектът ще бъде завършен. До момента не е получаван официален отговор. 
9. “Интегриран проект за водите на гр. Кюстендил”


Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Кюстендил е публикувана на 14 юли, 2008 г. Няма изоставане от плана за действие. 



Тече процедура за избор на проектант на ВиК мрежата. До края на годината се предвижда да стартира процедурата да избор на строител на ВиК мрежата. Направена е организация за по-скорошно от предвиденото в плана за действие обявяване на последната тръжна процедура - за строителство на ВиК мрежата. 

10. “Интегриран проект за водите на гр. Сливен”


Тръжната процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на ПСОВ Сливен беше публикувана на 23 юли, 2008 г. 



Подготвено е споразумение за делегиране изпълнението на проекта за ВиК мрежата на гр. Сливен и е изпратено до Общината и МФ за коментари. Подписан е договор за проектант на ВиК мрежата. Няма изоставане от плана за действие. 
ДОГОВОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

1. “Техническа помощ за институционално укрепване и подготовка на проекти за тринадесет града в България за сектор води и шест в сектор отпадъци”


Няма изоставане от плана за действие. 



- Тръжната процедура за избор на консултанти за група А стартира на 22 юли, 2008 г. 




- Работата на консултантите работещи за градовете от група Б е в ход. Подготвят се генерални планове и хидравлични модели.



Договорите за подготовка на тръжни досиета за Кюстендил, Сливен, Враца и Габрово ще стартират в посочените в плана за действие срокове. 



Подготвени са апликационни форми за Враца, Габрово и Сливен – втора фаза и са подадени в MOСВ за финансиране от ОП “Околна среда”.


Подготвени са апликационни форми за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони Провадия, Добрич и Бургас.  Консултантът представи работни варианти на апликационните форми за региони Плевен и Видин. 



За Пазарджик – получихме писмо, че Общината е стартирала процедура по ОВОС и консултантът продължава работата си по подготовката на проекта.
2. “Техническа помощ за подготовка на проекти за сектор води и сектор отпадъци”

Няма изоставане от плана за действие. 

Техническа помощ за ВиК сектора на Асеновград, Гоце Делчев и Банско


Договорът е подписан и реалното изпълнение стартира на 29.07.2008 г. 

Техническа помощ за ВиК сектора на Видин и Перник 


Договорът е подписан от Министъра околната среда и водите и е изпратен на фирмата Изпълнител. 
Техническа помощ за ВиК сектора на Добрич и Пловдив


Оценката е приключила и оценителния доклад се преглежда от отдел “Предварителен контрол”.

Техническа помощ за ВиК сектора на Кърджали, Ямбол и Велико Търново


Провежда се оценка на получените оферти. 

Договор за услуги за създаване на регионални асоциации за управление на отпадъците.



Договорът е подписан. 
Технически помощи за подготовка на проекти за РЦТБО в Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит и Костенец



Текат тръжни процедури. Първоначално крайния срок за подаване на оферти беше 31 юли, 2008 г. Наложи се срокът на бъде удължен с един месец поради опасността да не бъдат получени оферти.

ACTION PLAN 

FOR IMPLEMENTATION AND COMPLETION OF ISPA/CF PROJECTS 
1. FM № 2002 BG 16 P PA 002
      Technical Assistance for the Preparation of a Water Sector Investment Project located in Sofia in Bulgaria
2. FM № 2000 BG 16 P PE 001

      Integrated water project – City of Sofia located in Sofia in Bulgaria
	N
	Contract
	TD Prepara​tion
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evalua​tion
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contract

	1.
	Works Contract: Reconstruc​tion of the Kub​ratovo WWTP and  Novi Iskar PS (Yellow Book).

Allocated budget: 16,86 MEUR
	done
	June 27, 2008
	September 02, 2008
	September 08, 2008
	October  2008
	October 2008
	6 months
	October 2010
	October 2011
	October

2011

	Note:  Up to now the problem with the Novi Iskar site ownership is not solved and it is possible the above periods not to be respected. One court case is forthcoming on 08.05.2008.

	2.
	Works Contract: Construction of the Plana DWTP (Yellow Book). Allocated budget: 9,25 MEUR
	August 2008
	September 2008
	2 months
	Decem​ber 2008
	January 2009
	Beginning of February 2009
	6 months
	February 2011
	February 2012
	February 2012

	Note: The 12 expropriation procedures have not started yet due to not approved Detailed Layout Plan and it is possible the above periods not to be respected.


	N
	Contract
	TD Prepara​tion
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evalua​tion
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contract

	3.
	Works Contract: Con​struc​tion /Reconstruc​tion of Wa​ter Supply and Se​werage Network (Red Book). Allocated budget: 4.73 MEUR

Tender I comprising compo​nents: Dragalevtzi Re​servoir Out​let Main Replace​ment, Right Perlovski Main Se​wer, Right Slatinski Main Sewer, Buxton Boulevard to Right Vladaiski Main Se​wer
	July 2008
	July/August 2008
	2 months
	Novem​ber 2008
	December 2008
	December 2008 / January 2009
	n.a.
	August 2010
	August 2011
	August 2011

	Note: Still the ownership of some sites and linear objects is not clarified and it is possible the above periods not to be respected.

	4.
	Works Contract:  Con​struc​tion /Reconstruc​tion of Wa​ter Supply and Se​werage Network (Red Book). Allocated budget: 17.12 MEUR

Tender II comprising com​po​nents: Bankja Main Sewer, Rilski Water Main Rehabili​tation, Left Vladaiski Relief Sewer, Left Vladaiski Main Sewer
	August 2008
	September 2008
	2 months
	Decem​ber 2008
	January 2009
	Beginning of February 2009
	n.a.
	December 2010
	Decem​ber 2011
	December 2011

	Note: Still the ownership of some sites and linear objects is not clarified and it is possible the above periods not to be respected. On the territory of Left Vladaiski Relief Sewer there are 99 properties. The Municipality of Sofia expressed its position for the exclusion of this element. The allocated budget is 7. 46 MEUR.

	Note: Supervision Contract will be divided into separate Contracts depending on Works Contracts.




	N
	Contract
	TD Prepara​tion
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evalua​tion
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contract

	5.
	Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - WWTP
	July 2008
	July/August 2008
	1.5 months
	October2008
	November 2008
	The end of November 2008 
	n.a.
	October 2010
	October 2011
	October

2011

	6.
	Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - DWTP
	August 2008
	September 2008
	1.5 months
	Decem​ber 2008
	January 2009
	Beginning of February 2009
	n.a.
	February 2011
	Februa​ry 2012
	February 2012

	7.
	Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - Con​struc​tion /Reconstruc​tion of Wa​ter Supply and Se​werage Network – Tender I
	July

2008
	August

2008
	1.5 months
	Novem​ber 2008
	December 2008
	December 2008 / January 2009
	n.a.
	August 2010
	August 2011
	August 2011

	8.
	Service Tender Procedure: TA for Works Supervision - Con​struc​tion /Reconstruc​tion of Wa​ter Supply and Se​werage Network – Tender II
	August 2008
	September 2008
	1.5 months
	Decem​ber 2008
	January 2009
	Beginning of February 2009
	n.a.
	December 2010
	Decem​ber 2011
	December 2011

	Note: Supervision Contract will be divided into separate Contracts depending on Works Contracts.

	6.
	Service Tender Procedure:  Resident Technical Assistance
	done
	12 May 2008
	17 June 2008
	July 2008
	August 2008
	The end of August 2008
	n.a.
	December 2010
	Decem​ber 2011
	December 2011

	7.
	Service Tender Procedure:  Independent evaluator
	done
	09 April 2008
	02 June
	July 2008
	August 2008
	The end of August 2008
	n.a.
	August 2009
	n.a.
	August 2009


3. FM: 2005 BG 16 P PE 001

           Integrated Water Project for the town of Sliven
	N
	Contract
	TD Prepara​tion
	Date of the PN Publication
	Tender Submi​ssion Period
	Tender Evalua​tion
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts
	Works Comple​tion


	DNP
	Final date of the Contact

	1.
	Works – Reconstruction of the WWTP (Yellow Book)
	(March-April), 2008
	July, 2008
	(August-September) 2008
	September, 2008
	October, 2008
	November, 2008
	6 months
	November, 2010
	12 months
	November,  2011

	2.
	Works - Construction / Recon​struction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)
	Sept-Oct, 2008
	November 2008 
	January, 2009
	February, 2009
	March, 2009
	April, 2009
	n.a.
	October, 2010
	12 months
	October,

 2011

	3.
	Supervision of the Construction Works for ” Reconstruction of the WWTP (Yellow Book)” 
	(March-April), 2008
	May 2008
	June 2008
	July 2008
	October, 2008
	November,

2008
	n.a.
	November, 2010
	12 months
	December, 2011

	4.
	Supervision of the Construction Works for “Construction / Re​construction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)”
	May, 2008-June, 2008
	November 2008 
	January, 2009
	February, 2009
	March, 2009
	April, 2009
	n.a.
	October,

2010
	12 moths
	October,

 2011

	5.
	Resident Technical Assistance
	June-July, 2008
	August, 2008
	September, 2008
	October, 2008
	November, 2008
	November, 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	November, 2010

	6.


	TA for Independent Evaluation
	March, 2008
	May 2008
	July 2008
	July - August 2008
	August 2008
	August 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	June, 2009


4. FM 2005 BG 16 P PE 006

     Integrated Water Project for the town of Kyustendil

	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Comple​tion


	DNP
	Final date of the Contact

	1.
	Works – Reconstruction of the WWTP/ DWTP (Yellow Book)
	May – June, 2008
	July, 2008
	September 2008
	October, 2008
	November, 2008
	November, 2008
	6 months


	November 2010
	12 months


	November, 2011

	2.
	Works - Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)
	Febr - March, 2009 
	March, 2009 
	May, 2009
	May, 2009
	June, 2009
	July, 2009
	n.a.
	November 2010
	12 months


	November, 2011

	3.
	Supervision of the Construction Works for ” Reconstruction of the WWTP/DWTP (Yellow Book)” 
	March-April, 2008
	May, 2008
	July, 2008
	July, 2008
	August, 2008
	August, 2008
	n.a.
	November 2010
	12 months
	November, 2011

	4.
	Supervision of the Construction Works for “Construction / Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network (Red Book)”
	September-October, 2008 
	October, 2008 
	October- November 2008
	December 2008
	January, 2009
	February, 2009
	n.a.
	November2010
	12 months


	November, 2011

	5.
	Resident Technical Assistance
	June, 2008
	July, 2008
	August, 2008
	September 2008
	October, 2008
	October, 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	October, 2010

	6.
	TA for Independent Evaluation
	July 2008
	N.A.
	September 2008
	October 2008
	November 2008
	November 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	November 2009


5. FM 2002 BG 16 P PE 016 

     Varna Integrated Water Project in Bulgaria

	N
	Contract
	TD Prepa​ration
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commen​cement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1.
	Transformation of WWTP Asparuhovo into Pumping Station with mechanical stage and Construction of Transfer pipeline
	done
	done
	done
	done
	17.01.2008
	14.02.2008
	6 months


	14.08.2009
	12 months


	14.08.2010

	2.
	Reconstruction and modernization of WWTP Varna
	(April-June) 2008
	June 20, 2008

	August 20, 2008
	(August-September) 2008
	October, 2008
	November, 2008
	6 months


	November, 2010
	12 months


	November, 2011

	3.
	Construction of Water Supply and Sewerage Network
	December, 2008-January, 2009
	February, 2009
	(March-April), 2009
	April, 2009
	May, 2009
	June, 2009
	n.a.
	December, 2010
	12 months


	December, 2011

	4.
	Supervision of the Construction Works for “Transformation of WWTP Asparuhovo into Pumping Station with mechanical stage and Construction of Transfer pipeline”
	done
	done
	done
	done
	19.11.2007
	31.01.2008
	n.a.
	14.08.2009
	12 months
	14.08.2010

	5.
	Supervision of the Construction Works for “Reconstruction of WWTP Varna”
	(March - May), 2008
	May 13, 2008 
	June 30, 2008
	(July-August)2008
	September, 2008
	November, 2008
	n.a.
	November, 2010
	12 months


	November, 2011


	N
	Contract
	TD Prepa​ration
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commen​cement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	6.
	Supervision of the Construction Works for “Reconstruction of Water Supply and Sewerage Network”
	December, 2008-January, 2009
	February, 2009
	(March-April), 2009
	April, 2009
	May, 2009
	June, 2009
	n.a.
	December, 2010
	12 months
	December, 2011

	7.
	TA for Detailed Design and Works TD preparation
	TD for restricted tender procedure-April, 2008
	Second procedure – negotiation without announcement  May 07, 2008.*
	June 06, 2008
	June, 2008 
	July, 2008
	July, 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	April, 2009

	8.
	Resident Technical Assistance
	done
	done
	done
	done
	done
	17.09.2007
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	17.09.2010

	9.
	Supply of Monitoring and Maintenance Equipment
	done
	done
	done
	done
	done
	28.01.2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	28.01.2008

	10
	Independent evaluation and Assistance to the Contracting Authority
	March, 2008
	April 11, 2008 
	June 02, 2008
	June, 2008
	July, 2008
	August, 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	April, 2009


Note * - First procedure cancelled because of no tenders received.

6. FM 2001 BG 16 P PE 004 
Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD
· Works – Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD – the Contract status is Tender Submission Period
· Service – Supervision and Technical Assistance for Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” in Bulgaria – the Contract is ongoing 

	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” EAD
	September 2006 – March 2007*

October-December 2007-revision
	15 February 2006*

21 February 2008 – new publication
	June-October 2007*

February-May 2008-re-tendering
	October 2007*

May-June 2008
	July 2008
	August 2008
	6 months
	February 2009
	24 months
	February 2012

	* Note:  First tender procedure was canceled: the tenders received substantially exceeded the budget available 

	2
	Supervision and Technical Assistance for Construction of Flue Gas Desulphurization Plants at Units 5 and 6 of TPP “Maritsa East 2” in Bulgaria
	July-September 2004
	25 May 2005
	October-November 2005
	December 2005
	May 2006
	19 September 2006
	N/A
	N/A
	N/A
	November 2011


7. FM 2003/BG P PE 019


    Regional Waste Management Center in Kardjali

	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Construction of Regional Waste Management Center Kardjali
	done
	15 November, 2006
	March

2007
	March

2007
	August 2008
(after negotiations*)
	October 2008
	n.a.
	October,

2010
	12 months
	October, 2011

	2
	Remediation of 8 old  dumpsites
	done
	28 December, 2006
	May 28, 2007


	May 28, 2007


	Sept 2008
(after negotiations*)
	October 2008
	n.a.
	October, 2010
	12 months
	October, 2011

	3
	Detail Design, Tender Documents and  Technical Assistance
	done
	done
	done
	done
	done
	28 February , 2006
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	28 February, 2010

	4
	Supervision of the Works contract
	done
	done
	done
	done
	done
	20 March, 2007


	n.a.
	n.a.
	n.a.
	20 March , 2010


Note*: Negotiations were needed due to the fact that all tender proposals substantially exceeded the budget available.
8.   FM   2002 BG 16 P PE 018

    Shoumen Water Cycle Improvements in Bulgaria
	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	EuropeAid/120892/D/W/BG: Works tender procedure: Extension of WWTP Shoumen to Secondary Treatment
	done
	done
	done
	done
	03 July 2007
	31 July 2007
	31 May 2008
	30 July 2009
	12 months
	30 July 2010

	2
	Works tender procedure: Refurbishment of Water Supply Main from Ticha Dam
	Sept. 2008
	October 2008
	December 2008
	March 2009
	May 2009
	June 2009
	n.a.
	31 Dec. 2010
	12 months
	31 Dec. 2011

	3
	Works tender procedure: Rehabilitation and extension of water supply and sewerage network  
	August 2008
	September 2008
	November 2008
	December

2008
	January 2009
	February

2009
	n.a.
	31 Dec. 2010
	12 months
	31 Dec. 2011

	4
	EUROPEAID /120223/D/SV/BG: Service tender procedure: Technical Assistance for Water Cycle Survey, Detailed Designs, Works Tender Dossier Preparation and Supervision of the Construction Works for Shoumen Water Project
	done
	done
	done
	done
	10 July 2007
	1 August 2007
	n.a.
	31 Dec. 2010
	12 months
	1 February, 2012

	5 
	EIROPEAID /121979/D/SV/BG: Service tender procedure: Resident Technical Assistance
	
	
	
	
	14 July 2007
	19 Sept 2007
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	19 Sept. 2010

	6
	EUROPEAID / 120290 /D/S/BG:  Supply Tender Procedure – Supply of Monitoring Equipment
	done
	done
	done
	done 
	23 Oct 2007
	28 Jan 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	28 Sept. 2008


9.    FM 2002/BG/16/P/PE/013 

     Smolian Integrated Water Project in Bulgaria

	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Works Contract: ”Smolian Waste Water Treatment Plant and Associate Sewerage System Extension” EuropeAid/121676/D/W/BG
	done
	done
	done
	done
	done
	25 April 2007
	8 months


	25 April 2009


	12 months
	25 April 2010

	2
	Works Procedure:” Water Supply and Sewerage Network Rehabilitation and Extension”
	June 2008
	July 2008
	September

2008
	October 2008
	October

2008
	November 2008
	n.a.
	November 2010
	12 months
	November

2011

	3
	Service Contract: “Technical Assistance for Water Cycle Survey, Detailed Designs, Works Tender Dossier Preparation and Supervision of the Construction Works for Smolian Water Project” EuropeAid/120260/D/SV/BG
	done
	done
	done
	done
	23 April 2007
	24 April 2007
	n.a.
	November 2010
	12 months
	24 March 2012

	4
	Service Contract: “Technical Assistance for implementation of four ISPA measures for integrated water management in Smolian, Varna, Balchik and Shoumen, located in Bulgaria” EuropeAid 121979/D/SUP/BG
	done
	done
	done
	done
	12 July 2007
	17 September 2007
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	17 Sept. 2010

	5
	Supply Contract: “Delivery of Diagnostic, Maintenance and Modeling equipment for the water and wastewater network, LOT 1 - Smolian” EuropeAid 120290/D/S/BG
	done
	done
	done
	done
	23 October 2007
	28 January 2008
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	28 Sept. 2008


10. FM 2006/BG/16/P/PE/001     

    Technical assistance for Project Preparation in the Environment Sector in Bulgaria

	N
	Contract
	TD Prepa​ration
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commen​cement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Comple​tion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Technical assistance for pre​paration of integrated water measures in Plovdiv and Dob​rich
	done
	28.12.06
	18.04.08
	July, 2008
	30.09.08
	24.11.08
	N/A
	N/A
	N/A
	March 2010

	2
	Technical assistance for pre​pa​ration of integrated water measures in Pernik and Vidin
	done
	28.12.06
	18.04.08
	July, 2008
	30.09.08
	24.11.08
	N/A
	N/A
	N/A
	March 2010

	3
	Technical assistance for pre​paration of integrated water measures in Asenov​grad, Gotze Delchev and Bansko
	done
	28.12.06
	14.01.08
	March - April, 2008
	20.06.08
	01.09.08
	N/A
	N/A
	N/A
	April 2010

	4
	Technical assistance for pre​paration of integrated water measures in Veliko Tarnovo, Kardzali and Yambol
	done
	28.12.06
	04.07.2008
	August, 2008
	September, 2008
	October, 2008
	N/A
	N/A
	N/A
	February 2010

	5
	Preparation of Solid Waste Management Measures in Stara Zagora, Lukovit and Kostenetz Regions Location – Bulgaria
	done
	28.12.06
	31.07.08*
	August, 2008*
	October, 2008
	November,

2008
	N/A
	N/A
	N/A
	April, 2010

	6
	Preparation of Solid Waste Management Measures in Levski, Borovo, Veliko Tarnovo and Varna Regions, Bulgaria
	done
	28.12.06
	31.07.08*
	August, 2008*
	October, 2008
	November,

2008
	N/A
	N/A
	N/A
	April, 2010

	7
	Preparation of Service contract for institutional analysis and establishment of the Regional Waste management Associations
	done
	04.12.07
	09.01.08
	May, 2008
	June, 2008
	July, 2008
	N/A
	N/A
	N/A
	November, 2008

	Note*: Deadline for Tender Submission was extended up to September 1, 2008 therefore the tender evaluation will be in September 2008 instead of August 2008 .


11.    FM 2003/BG/16/P/PA/004     

Technical Assistance for Institutional Strengthening and Preparation of ISPA and Cohesion Fund Projects in the Water and Solid Waste Sector in Bulgaria 
	N
	Contract
	TD Prepa​ration
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commen​cement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Comple​tion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Six Framework Contracts are closed. Five of them were in the Water Sector and one for Institutional Strengthening. 

	2
	Technical Assistance for Project Preparation in the Water Sector–Group A -   Bourgas, Gabrovo, Rousse, Sliven, Vratza and Kystendil Water Companies 
	April - June 2008
	July 2008
	August 2008
	August 2008  
	September 2008
	 October 2008 
	N/A
	N/A
	N/A
	April 2010 

	3
	FWC for Independent Evaluator for Group A
	The duration of the Contract has expired in June 2008.

	4
	Technical Assistance for Project Preparation in the Water Sector – Group B-Veliko Tarnovo, Kurdzhali, Pernik, Plovdiv, Vidin, Dobrich and Yambol 
	done
	31.03.2006
	25.06.2007
	20.08.2008
	30.10.2007
	21.01.2008
	N/A
	N/A
	N/A
	21.07.2010

	5
	Supply of Diagnostic and Modelling Tools, Training and Services for 13 Regional Water Companies in Bulgaria 
	The duration of the contract is completed in September 2007. The final Acceptance Certificates are to be signed after expiration of the Warranty Period.

	6
	Preparation of Solid Waste Management Measurers in Bourgas, Dobrich and Provadia Regions, Bulgaria
	The duration of the Contract has expired in June 2007.

	7
	Preparation of Solid Waste Management Measurers in Pazardjik, Pleven and Vidin Regions, Bulgaria
	done
	done
	done
	done
	done
	08.01.2007
	N/A
	N/A
	N/A
	08.10.2008*

	Note*: Including 5 months extension of Contract, as per Addendum signed in May 2008.

	8
	Preparation of Technical Specification of documentation for participation in open procedure under Bulgarian procurement law for reconstruction of WWTP Sliven
	Contract is closed. 

	9
	Preparation of Technical Specification for Tender Dossier for Reconstruction of WWTP Kustendil
	Contract is closed.

	10
	Preparation of technical specification for Tender Dossier for Reconstruction of sewerage network and water supply network for Kustendil - Group A
	Done
	Second procedure – negotiation without announcement 07.05.2008*
	06.06.2008
	 June, 2008
	July 2008
	August,

2008
	N/A
	N/A
	N/A
	February, 2009

	11
	Preparation of technical specification for participation in open procedure under Bulgarian procurement law for rehabilitation of sewerage network and water supply network - Sliven - Group A
	Done
	21.02.2008
	31.03.2008
	May, 2008
	June 2008
	July 2008
	N/A
	N/A
	N/A
	November, 2008 

	12
	Preparation of Detailed Design for WWTP, sewerage and water supply networks for Vratza- Group A
	Done 
	05.06.2008
	14.07.2008
	July, 2008
	August, 2008
	September,2008
	N/A
	N/A
	N/A
	March, 2009

	13
	Preparation of Detailed Design for WWTP, DWTP sewerage and water supply networks for Gabrovo - Group A
	Done
	30.05.2008
	10.07.2008 
	July, 2008
	August,

2008
	September,2008
	N/A
	N/A
	N/A
	March, 2009


Note * - First procedure cancelled because of company’s offer withdrawal.
12.    FM 2002/BG/16/P/PE/015 

     Popovo Wastewater Treatment and Collection in Bulgaria

	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Works Contract: ”Popovo Wastewater Collection and Treatment in Bulgaria” EuropeAid/115677/D/W/BG
	done
	done
	done
	done
	done
	15 June 2007
	12 months


	15 June 2009


	12 months
	15 June 2010

	2
	Service Contract: “Supervision of Construction for Bourgas-Meden Rudnik, Targovishte and Popovo Wastewater Collection and Treatment in Bulgaria – Lot 3 Popovo” EuropeAid/122563/D/SER/BG
	done
	done
	done
	done
	done
	24 April 2007
	n.a.
	15 June
	12 months
	15 June 2010


13.    FM 2002/BG/16/P/PE/013 
     Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria”
	N
	Contract
	TD Preparation
	Date of the PN Publication
	Tender Submission Period
	Tender Evaluation
	Award of the Contract
	Commencement date
	Time needed for design

(for works contracts)
	    Works Completion


	DNP
	Final date of the Contact

	1
	Works Contract: ”Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria” EuropeAid/113281/D/W/BG
	done
	done
	done
	done
	done
	20 September, 2004
	6 months


	31 August, 2008


	12 months
	31 August, 2009



	2
	Service Contract: Supervision of  construction of Wastewater collection and treatment located in Pazardjik, Republic of Bulgaria” 

EuropeAid/113279/D/S/BG
	done
	done
	done
	done
	
	1 September

2003
	n.a.
	31 August, 2008


	12 months
	31 December,

2008


Ръководителят на Междинното звено (МЗ) назначава оценителна комисия за извършване на оценка на проектните предложения








УО предоставя на оценителната комисия получените в срок проектни предложения за оценка











УО получава документацията и я регистрира








Бенефициентът подготвя и изпраща проекта + необходимите документи в УО





Оценителната комисия извършва оценката и изпраща на ръководителя на УО резултатите от нея 














МЗ


 изготвя проект 


на договор с бенефициента 


и го съгласува с Ръководителя 


на УО








Въз основа на докладите на оценителната комисия и на КИКП, ръководителят на УО взема решение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ или становище за изпращане 


на проекта в ЕК 


(при големи проекти)





Министърът на oколната среда и водите подписва  договор  с бенефициента, който от своя страна избира изпълнителите на дейностите и отговаря за изпълнението на проекта








Управляващият орган (УО) публикува обява за набиране на проектни предложения

















Ръководителя на УО получава доклада от оценителната комисия и свиква Комитет за избор и координация на проекти (КИКП) 





Симулационният модел на едно проектно предложение, представен схематично.








Легенда:


 


	инфраструктурни


	 проекти





	техническа помощ


	


	общ процес





	сфери  на задължения





Управляващ орган





Междинно звено





Бенефициент





ОВОС





информация





информация 





Изпълнение на инфраструктурен проект 





Подписване на договор с бенефициент за одобрените проекти





Формуляр за кандидатстване и приложения (вкл. тръжни документи за избор на изпълнител/и)








Решение за финансиране на проектите





Доклад за окончателен избор на проектите





Свикване на КИКП





КИКП провежда окончателен избор на проектите





Доклад от оценката, вкл. проекти предложени за финансиране





Оценителната комисия оценява получените проектни предложения





Обява за откриване на процедура за набиране на проектни предложения и съпътстващи документи





Свикване на оценителна комисия





Откриване на процедурата за набиране на предложения по мярка, която съответства на инвестиционния проект от интерес за бенефициента и разпространение на информация 





Набиране и регистрация на проектни предложения 





Разработване на изискванията по отделните мерки, насоки за кандидатстване, критерии за оценка и формуляри, които следва да се публикуват.





Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране по ОП „ОС”








Доклад за ППП, идеен/технически проект и ОВОС





ДА





НЕ





Формуляр за кандидатстване и приложения (вкл. тръжни документи за избор на консултант





Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ по ОП „ОС”





Пред-проектни проучвания, анализи и проектиране





Решение за инвестиране


Има ли ресурси?





Пред-инвестиционно проучване





Предварителен анализ на ситуацията и възможните решения





Данни определящи наличието на проблем








