Приложение 27


План за действие за проекти: АМ „Струма” и АМ „Марица”
	СТРОИТЕЛСТВО НА АМ „СТРУМА”

	No
	Дейност
	Отговорна институция
	Срок
	Забележка

	1.
	Изготвяне и предаване за одобрение и съгласуване от УО в МТ на стандартни условия и методика за оценка на предложенията при избор на:
	
	
	

	1.1.
	изпълнител на строителството
	ФРПИ, МТ 
	30.07 2008 г.
	

	1.2.
	изпълнител на строителния надзор
	ФРПИ, МТ
	30.07 2008 г.
	

	2.
	Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за Лот 1 (Долна Диканя–Дупница) за избор на:
	
	
	

	2.1.
	изпълнител на строителството
	ФРПИ
	15.08.2008 г.
	

	2.2.
	изпълнител на строителния   надзор
	ФРПИ
	15.08.2008 г.
	

	3.
	Издаване на Решение на МС за отчужденията за Лот 1
	ФРПИ
	ноември 2009 г.
	Парцеларният план е предаден в първоначален вариант. Обявен е от община Радомир в ДВ бр.3 от 11.01.2008 г. и от община Дупница в ДВ бр.109 от 20.12.2007г. Доработват  се - удостоверения  за  поливност,  удостоверения  за  категоризация,  линейни   мрежи,  горски  фонд  и  др. На лице са сериозни проблеми при получаване на документите, необходими за комплектоване на парцеларния план и провеждането на отчуждителните процедури. Изискването да бъдат заплащани такси за издаване на удостоверения за поливност; удостоверения за категоризация на земеделските земи; скици на имоти; скици-проект на горски имоти; регистри от А до Е; таксационни характеристики; копия от горски карти; удостоверения за оценки и др. е неправомерно, тъй като е в нарушение на чл. 42 на ЗДС. Не се изпълнява Писмо № 0515-421 от 06.10.2006 г. на  МС. Системно не се изпълняват регламентираните срокове при провеждане на административните процедури по реда на чл.14б, ал. 3 и  чл.14в от Закона за горите. От администрацията на ДАГ се изискват документи, които не са законово регламентирани като: скици - проект на Горския фонд за утвърждаване на трасето; отделни преписки, съответстващи на собствеността; нотариална заверка на преписки и др. Очаква се парцеларния план да бъде коригиран и комплектован до 30.09.2008 г.

	4.
	Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за Лот 4 (Сандански–Кулата) за избор на:
	
	
	

	4.1.
	изпълнител на строителството
	ФРПИ
	15.08.2008 г.
	

	4.2.
	изпълнител на строителния надзор
	ФРПИ
	15.08.2008 г.
	

	5.
	Издаване на Решение на МС за отчужденията за Лот 4
	ФРПИ
	30.03.2010 г.
	Парцеларният план е готов в първоначален вариант. Обявен е от община Петрич в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г. и от община Сандански в ДВ бр.26 от 07.03.2008 г. Община Сандански обжалва собственото си “обявяване” пред МРРБ. Планът се доработва. Проблемите на парцеларния план са аналогични на проблемите по ЛОТ 1. Община Сандански е обжалвала пред ВАС решението по ОВОС по отношение избора на трасе на АМ “Струма” на територията на общината. Искът е разгледан на заседание на ВАС - пето отделение, проведено на 14.05.2008 г. Следващото заседание на  съда е насрочено за 24.09.2008 г. До окончателното произнасяне на съда процедирането на парцеларните планове засягащи, община Сандански не е възможно.Парцеларният план за изместването на ЖП линия София - Кулата не е обявен, тъй като неговото изработване е възложено на по-късен етап. При комплектоването му се очакват вече описаните проблеми. Реалният срок за предаването на плана е 20.12.2008 г. Разработена е информация за преценка на необходимостта от ОВОС за изместването на жп линията. Очаква се становище от Община с.Генерал Тодоров. 

След комплектоване на преписката същата ще бъде внесена за становище в МОСВ. Пацеларният план ще бъде процедиран след получаване на становище на МОСВ.

Очаква се Решение на Министерския съвет за отчуждаване на засяганите от ЛОТ 4 земи до 30.03.2010 г.

	6.
	Съгласуване на тръжните документации за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор и утвърждаването им от Изпълнителния директор на ФРПИ за:
	
	
	

	6.1.
	Лот 1
	МТ, ФРПИ
	30.09.2008 г.
	

	6.2.
	Лот 4
	МТ, ФРПИ
	30.09.2008 г.
	

	7.
	Лот 1 – обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на:
	
	
	

	7.1.
	строителството
	ФРПИ
	06.10.2008 г.
	

	7.2.
	строителния надзор
	ФРПИ
	15.10.2008 г.
	

	8.
	Лот 4 – обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на:
	
	
	

	8.1.
	строителството
	ФРПИ
	10.10.2008 г.
	

	8.2.
	строителния надзор
	ФРПИ
	20.10.2008 г.
	

	9.
	Избор на рамков консултант за подпомагане на  ФРПИ в дейностите по изготвяне на формуляри за кандидатстване
	
	
	

	9.1.
	Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос  „Техническа помощ” на ОПТ за проект за техническа помощ, с цел наемане на рамков консултант, който да подпомага ФРПИ в дейностите по изготвяне на формуляри за кандидатстване за финансиране на проекти на ФРПИ от ОПТ
	ФРПИ


	15.07.2008 г.


	

	9.2.
	Оценка и избор на формуляра за кандидатстване от УО
	УО в МТ
	15.08.2008 г.
	

	9.3.
	Изработване на проект на тръжна документация за избор на рамковия консултант
	ФРПИ


	20.08.2008 г.


	

	9.4.
	Съгласуване на проекта на тръжна документация за избор на рамковия консултант от МТ
	МТ
	15.09.2008 г.


	

	9.5.
	Обявяване на тръжната процедура за избор на рамковия консултант
	ФРПИ
	23.09.2008 г.


	

	9.6.
	Подписване на рамков договор с консултанта
	ФРПИ
	30.12.2008 г.


	

	9.7.
	Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване за Лот 1 и Лот 4 
	ФРПИ
	30.06.2009 г.


	

	10.
	Изпращане на писмо в МТ с предложение за реализирането на Лот 2 и Лот 3 на инженеринг
	ФРПИ
	15.07.2008 г.
	След получаване на становище от МТ ще се изготви подробен план за действие за реализирането на Лот 2 и подготовката на Лот 3


	СТРОИТЕЛСТВО НА АМ „МАРИЦА” ОТ КМ 5 ДО КМ 72

	No
	Дейност
	Отговорна институция
	Срок
	Забележка

	1.
	Изработване и внасяне в МТ на проект на тръжна документация за избор на:
	
	
	

	1.1.
	изпълнител на строителството
	ФРПИ
	30.09.2008 г.
	

	1.2.
	изпълнител на строителния надзор
	ФРПИ
	30.09.2008 г.
	

	2.
	Съгласуване на тръжната документация за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор и утвърждаването й от Изпълнителния директор на ФРПИ
	МТ, ФРПИ
	30.10.2008 г.
	

	3.
	Приключване на отчуждителните процедури


	ФРПИ
	-
	Издадено  е  решение  на  Министерския  съвет  № 779 от 30.11.2007 г. / ДВ  бр. 104 от 11.12.2007 г./,  за  принудително  отчуждаване  на   земеделски  имоти  частна  собственост,  за  държавна  нужда  за изграждане  на  обект  АМ “Марица”. След  осигуряване  на  необходимите  средства  в  размер  на  3 500 000 лева и  внасянето  им  в  търговска  банка,  строителството  може  до  започне непосредствено след сключване на договорите за строителство и строителен надзор.

	4.
	Обявяване на тръжни процедури за избор на изпълнител на:
	
	
	

	4.1.
	строителството
	ФРПИ         
	05.11.2008 г.
	

	4.2.
	строителния надзор
	ФРПИ         
	10.11.2008 г.
	

	5.
	Изготвяне и внасяне в УО на формуляр за кандидатстване
	ФРПИ
	30.10.2008 г.


	


Изготвил: 









Съгласували:
………………………………..инж. Милош Поцков






Изпълнителен директор на







 ……………………………….д-р инж. Меглена Плугчиева

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”




Заместник министър-председател

……………………………….Пламен Орешарски

Министър на финансите

……………………………….Петър Мутафчиев

Министър на транспорта
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