

## СТРОЕЖЪТ НА „ДУНАВ МОСТ 2“ ЩЕ СЕ ЗАБАВИ С 4 МЕСЕЦА

---

Публикуван на: 19-02-2008

Източник: [Портал Европа](#)

---



С около четири месеца ще се забави строежът на „Дунав мост 2“. Испанската фирма, изпълнител на проекта - ФСС Канстръкшън, все още не е предала техническия проект за одобрение пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщават Investor.bg и Дарик радио.

Според министъра на транспорта Петър Мутафчиев причина за забавяне на строителството са законодателните различия между България и Румъния. Симеон Евтимов от Министерството на транспорта твърди, че испанската компания е получила разрешително за строеж, което означава, че е представила и технически проект.

По думите на Евтимов няма готов работен проект заради забавяне на достъпа до строителната площадка, защото за необходимите геоложки проучвания, които трябва да бъдат извършени на румънския бряг и на румънската територия, са изисквали специални временни разрешителни.

„На фирмата изпълнител не е плащано от август месец“, каза Симеон Евтимов.

„Докато не постигнат това, което е по договор, ще им бъде задържано плащането“, допълни той.