

---

Публикуван на: 20-02-2008

Източник: [Портал Европа](#)

---



България е усвоила едва една пета от средствата по европейската предприсъединителна програма за инфраструктура ИСПА. Това показват данни на Министерството на финансите, цитирани от "Дневник".

Общата сума на проектите по ИСПА е 1.5 млрд. евро, а изплатени до момента от ЕС, международните финансови институции и националното съфинансиране са едва 347 млн. евро. Данните обаче отчитат, че за изминалата година са били договорени двойно повече пари по проектите. В края на януари 2007 г. договорените средства са били само 34 на сто от общия обем на програмата, докато отчетът от 31 януари 2008 г. сочи, че контрактите вече покриват 70%. Най-много закъсняват проектите за подобрения във водния сектор в София, Сливен и Кюстендил, по които, както и миналата година, не са договорени никакви средства. Министерството на екологията предупреди, че голяма част от парите по ИСПА (58 млн. евро) за канализацията на София ще бъдат загубени. Проектите в Русе и Бургас, които през 2007 г. са били "на нула", вече се изпълняват. Забавя се също договарянето на сероочистващи инсталации за ТЕЦ "Марица-изток 2", както и за центъра за управление на отпадъците в Кърджали.

Данните на финансовото министерство сочат и друга обезпокоителна тенденция - макар че по много проекти е договорен почти целият обем на сумата, усвояването му се бави драстично. Примери за това са големите инфраструктурни проекти като електрификацията на жп линията Пловдив - Свиленград, построяването на втория мост на Дунав и магистрала "Люлин". За тях са отпуснати стотици милиони евро. Крайният срок, в който трябва да бъдат усвоени парите по ИСПА, е 2010 г., припомня "Дневник".