

Бойко Борисов: Усилията ни са да не изгубим пари по ИСПА

Публикуван на: 03-09-2010

Източник: [Портал Европа](#)



„Надявам се, че няма да загубим пари по ИСПА и именно затова са ни усилията“, каза министър-председателят Бойко Борисов при инспекцията на строежа на автомагистрала „Люлин“ при пътен възел „Даскалово“. Регионалният министър Росен Плевнелиев обясни, че именно, за да не бъдат загубени пари по ИСПА, е бил променен договорът с „Мапа Дженгиз“. Ако турската фирма не постигне към края на годината обем от 142 млн. евро, ще плати загубите на държавата, предава агенция „Фокус“.

Премиерът констатира 70-дневно закъснение в строителството. „До 20 дена трябва да пуснем движението по една от естакадите. В края на ноември трябва да е готово на биндер. Тунелите вървят добре, за изолацията на мостовете промениха технологията, след като нашата лаборатория ги замери, че не са добри изолациите и сега ще слагат пет пъти по-скъпа. Чухте какво им казах - който се е мотал пет години, сега ще плаща по-скъпо“, каза Борисов.

Премиерът каза, че се надява да бъдат усвоени 145 млн. евро до края на годината, предвидени за АМ „Люлин“ по програма ИСПА. Към днешна дата 121 млн. евро са заработени на обекта. Платени от тях са 107 млн. евро.

По-рано тази седмица публикации предупредиха, че България може да изгуби средства ИСПА. В Комисията по европейски въпроси бе разгледан доклад за усвояването на евросредствата през първата половина на година, в който се призоваваше за ускоряване на темповете за завършване на проектите.

56% от средствата към момента са платени по предприсъединителната програма ИСПА. 10 от меморандумите минимум ще бъдат удължени с поне още една година, уточни при инспекцията министърът по еврофондовете Томислав Дончев. До края на 2012 г. пък ще бъде удължен проектът по ИСПА за Дунав мост 2. Очакванията са, че програмата ще бъде усвоена на 70% към края на действието ѝ в България.