Приложение 12


ДОКЛАД ЗА МЕРКИ в процес на изпълнение ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМА САПАРД
Точка 1. – Вероятно завишени цени/оферти /краен срок –30.08.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
Извършване на икономически анализ на средните пазарни нива на цените на активите по всички спрени мерки на с цел да се разшири съществуващата база данни на референтни цени чрез наемане на външна организация
Информация за хода на изпълнение:
Избрана е фирма-изпълнител за извършването на икономически анализ на средните пазарни нива на цените на активите по всички спрени мерки. Осигурено е всичко необходимо от страна на ДФ”Земеделие” за работа на фирма-изпълнител- зала, компютри. 
 Мярката ще бъде изпълнена в срок.

Точка 2. – Свързани бенефициенти /краен срок 30.07.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
 Идентифициране и възлагане на консултантска компания с утвърдено име да извърши правен и икономически анализ на легитимността на подпомагане на свързани лица по САПАРД в контекста на критиките от писмото на ЕК № 015590/26.06.2008.
Информация за хода на изпълнение:
Проведена е процедура за избор на фирма-изпълнител за извършването на правен и икономически анализ на легитимността на подпомагане на свързани лица по САПАРД в контекста на критиките от писмото на ЕК № 015590/26.06.2008. Единствената компания, проявила интерес да участва в обявената обществена поръчка, е подала документи за участие след изтичане на нормативно определения срок. Стартирала е нова процедура за избор на фирма-изпълнител, консултанти от немската фирма “Nöerr, Stiefenhofer, Lutz”са проявявили интерес да участват.
Мярката ще бъде изпълнена в срок.

От Точка7. – Предприемане на мерки по приемане на нови кодекси за поведение, правилник за вътрешния ред и етичен кодекс на служителя от ДФЗ, които ефективно и напълно да регулират проблемите, свързани с конфликтите на интереси, получаване на подаръци, връзки с външни за фонда лица – бенефициенти, изпълнители на поръчки и т.н. /кроен срок 15.09.2008/ - Държавен фонд “Земеделие” /краен срок 15.09.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
до точка 13 Предприемане на мерки, насочени към усъвършенстване на вътрешните процедури и правила за работа на САПАРД/ краен срок 15.09.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”

Информация за хода на изпълнение:
Стартирала е процедура за избор на фирма-изпълнител за извършване на преглед на процедурите, внедряване на “fraud checklists” и механизми за разширена проверка при наличие на индикатори за измама/корупция, изготвяне и приемане на дисциплинарни процедури, които да предвиждат адекватни и разубеждаващи санкции за нарушителите, приемане на специфични норми за поведение на висшите служители на ДФЗ, придружени със специален дисциплинарен процес.
Точка 5. –Отдел Вътрешен одит/кроен срок 30.08.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
Информация за хода на изпълнение:

1. Подготовка и одобрение на правилниците на Одитния Комитет-изпълнено
2. Назначаване на членовете на Одитния Комитет-изпълнено. Първото заседание на Одитния комитет към Държавен фонд „Земеделие” е проведено на 21.07.2008 г.
Мярката ще бъде изпълнена в срок.

Точка 15. – Секция II Проверки на проекти, предстоящи за плащане и платени проекти, които не са декларирани към ЕК” /кроен срок 15.09.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”

Информация за хода на изпълнение:
Група, съставена от служители на Агенцията, подчинена на Заместник изпълнителния директор, които не са участвали в одобряването на проекти и представители на отдел”БИПК” ще извърши допълнителните 7 проверки на всички предстоящи за плащане и платени проекти, които не са декларирани към ЕК”.

Информация за хода на изпълнение;

Сформирана е специална група от служители на пряко подчинение на Заместник изпълнителния директор с ресор Програма САПАРД, която ще извърши проверките на предстоящите за плащане проекти. Изготвен е списък на служители, участници в работната група.



Мярката ще бъде изпълнена в срок.

Точка 23. –Секция III Проверки на проекти платени по програма САПАРД /кроен срок 15.09.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
Информация за хода на изпълнение:
На външна одиторска компания ще бъдат възложени допълнителните 7 проверки на извадка от проекти в съответствие с т. 1 от Анекс 1 на писмото на ЕК № 015590. Тези проверки ще обхванат констатациите и препоръките в предишните колони от т. 23 до т. 28. Извадката на проверяваните платени проекти ще бъде определена на база на оценка на риска.

Информация за хода на изпълнение;
Вече е избрана фирма-изпълнител за изпълнение на проверките на вече платени проекти по Програма САПАРД.

Мярката ще бъде изпълнена в срок.
Точка 29. –Секция III Констатации, отнасящи се до конкретни проекти посочени в писмото от ЕК//кроен срок 31.07.2008/ - Държавен фонд “Земеделие”
Информация за хода на изпълнение:
Одитният доклад от отдел”Вътрешен одит” 08SR2 и докладът от проведена проверка на отдел”БИПК” за проверка на 9 проекта по програма САПАРД на основание Заповед на Изпълнителния директор № 01-РД/537 от 09.07.2008г. е предоставен на Изпълнителния директор.

Започнало е изпълнението на всички останали дейности предвидени в Плана за действие За ръководството на ДФ”Земеделие” изпълнението на Плана за действие в посочените срокове е приоритет. Ръководството на ДФ”Земеделие” ще направи всичко необходимо изпълнението на предвидените в Плана за действие да бъде извършено в посочените срокове с наличните ресурси.


Във връзка с отправеното предложение от Националния ръководител с писмо от 07.04.2008г. за промени в Годишното финансово споразумение по програма САПАРД за 2006г., с които да се удължи периода на валидност на финансовия ангажимент, определен с Годишно финансово споразумение за 2006г. до края на 2009г., бихме искали да ви информираме, че на проведената среща на 24 юли представителите на ЕК, посочиха, че удължаване на периода на валидност зависи в голяма степен от успешното изпълнение на Плана за действие.
